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WSTĘP 
 
Spośród wielu aktywności, jakie w czasie wolnym podejmuje człowiek, coraz większą rolę odgrywają 
zajęcia sportowo-turystyczne. Zorganizowana i dobrowolnie podejmowana aktywność ruchowa ma 
duże znaczenie w rozwijaniu twórczych zamiłowań dzieci i młodzieży, a także kształci w nich 
umiejętność racjonalnego spożytkowania czasu wolnego. Aktywny styl życia, w tym uprawianie 
turystyki kwalifikowanej, ma również pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Obecnie szczególną 
uwagę zwraca się na taki model aktywności ruchowej, który potrafiłby spowolnić proces starzenia się, 
zarówno fizycznego jak i umysłowego. Turystyka jest tą formą aktywności, która zaspokaja nie tylko 
potrzeby ruchowe człowieka, ale również psychiczno-intelektualne.  Rower ma szereg zalet, jest cichy 
i ekologiczny, stosunek zużywanej przezeń energii do przewiezionej masy jest najkorzystniejszy ze 
wszystkich środków transportu. Nic wiec dziwnego, że transport rowerowy zyskuje coraz większą 
popularność w naszym kraju. Aby jednak był efektywny wymaga odpowiednio przygotowanej 
infrastruktury, co pozwoli poruszać się im szybciej i bezpieczniej. Niestety stan infrastruktury 
rowerowej w Polsce w dalszym stopniu jest niewystarczający, mimo szeregu inwestycji w tym 
zakresie.  
 
Projekt Rowerowej S5 znajduje się w sieci tematycznej jakość powietrza. Ważnym czynnikiem, 
wpływającym na niską jakość powietrza jest transport drogowy. Prowadzenie działań mających na 
celu promocję przemieszczania się za pomocą roweru zamiast samochodu ma w przyszłości 
zaowocować ograniczeniem ruchu pojazdów, a w konsekwencji zmniejszeniem emisji szkodliwych 
gazów do atmosfery. 
Rowerowa S5 obejmuje gminy Bojanowo, Rawicz i Żmigród. Inicjatywa ta jednak już znalazła poparcie 
wśród innych samorządów, także obszarem docelowym MID mogą w przyszłości stać się wszystkie 
gminy leżące wzdłuż drogi ekspresowej S5.  
 
Dnia 29.06.2018r. przedstawiciele gmin i powiatów: Gminy Bojanowo, Gminy Czempiń, Miasta 
Kościana, Gminy Miasto Leszno, Gminy Lipno, Gminy Prusice, Gminy Rawicz, Gminy Rydzyna, Gminy 
Śmigiel, Gminy Święciechowa, Gminy Trzebnica, Gminy Wisznia Mała, Gminy Miasto Wrocław, Gminy 
Żmigród, Powiat Leszczyński, Powiat Rawicki, Powiat Trzebnicki oraz przedstawiciele instytucji 
wspierających: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Stowarzyszenie 
Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Nadleśnictwo Piaski, Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SZOK Bojanowo, Stowarzyszenie PTTK O w Rawiczu 
podpisali list intencyjny w sprawie zawiązania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Rowerowa S5  
Zobowiązali się popierać inicjatywę rozwoju infrastruktury rowerowej oraz podejmować działania 
zmierzające do rozwoju i promocji Wielkopolski i Dolnego Śląska z uwzględnieniem turystyki 
rowerowej. Inicjatywa otrzymała wsparcie Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego. 
Dnia 05.04.2019r. doszło do podpisania porozumienia samorządów i utworzenia Stowarzyszenia 
Rowerowa S5 z siedzibą w Rawiczu. Członkami stowarzyszenia zostały: Gmina Rawicz, Gmina 
Bojanowo, Gmina Czempiń, Gmina Miasto Leszno, Gmina Śmigiel, Gmina Święciechowa, Gmina 
Trzebnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żmigród, Powiat Leszczyński, Powiat Rawicki i Powiat 
Trzebnicki, dająca podstawy prawne do podejmowania wspólnych działań finansowych i 
legislacyjnych zmierzających do budowy Rowerowej S5, promocji jazdy rowerem jako alternatywy dla 
transportu spalinowego oraz działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej i ochrony powietrza. 
 
Realizacja projektu polegającego na wykorzystywaniu dróg technicznych przy trasach ekspresowych 
do ruchu rowerowego może stanowić modelowe rozwiązanie dla innych regionów Polski. 
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Prace nad MID były realizowane w ramach PIM przez pracowników Urzędu Gminy Bojanowo, Urzędu 
Miejskiego Gminy Rawicz, Urzędu Gminy w Żmigrodzie przy wsparciu eksperta który dokonał analizy 
pola sił w oparciu o dane w trakcie sesji z przedstawicielami gmin i instytucji będącymi 
sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Rowerowa S5.  
 
MID Rowerowa S5 ma charakter planu strategicznego realizacji przedsięwzięcia Rowerowa S5. 
 

1. POTRZEBY I WYZWANIA NA JAKIE ODPOWIADA MID 

 
Pomysł Rowerowej S5 zrodził się po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 i infrastruktury jej 
towarzyszącej. Drogi techniczne, jakie powstały wzdłuż S5 mają długość około 7,5 kilometra ale nie 
posiadają ciągłości, nie można obecnie przejechać rowerem całego odcinka od Żmigrodu do 
Bojanowa, mimo że władze samorządowe obserwują próby korzystanie z tych połączeń przez 
rowerzystów. Na razie są one oczywiście jak na razie są one nieliczne, okazjonalne. 
Trzy gminy - Bojanowo, Rawicz, Żmigród są inicjatorem wspólnej inicjatywy zmierzającej do integracji 
transportu ekologicznego poprzez usprawnienie mobilności zeroemisyjnej i połączeń rowerowych – 
w duchu zdrowej, ekologicznej alternatywy komunikacyjnej, za pomocą wykorzystania dróg 
technicznych przy drodze ekspresowej.  
Sprzyjać temu będzie zwiększająca się moda na zdrowe spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców 
w oparciu o rower.  
 
GMINA RAWICZ 
 
Z badań przeprowadzonych przez Gminę Rawicz w 2016 r. na potrzeby przygotowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Planem Mobilności Miejskiej wynika, że aż 11,1% mieszkańców 
Gminy Rawicz ok. 3 300 osób do realizacji swoich codziennych obligatoryjnych podróży wykorzystuje 
rower. To znacznie więcej niż wynosi średnia np. dla powiatu poznańskiego – 5,3% . Co niemniej 
ważne, 12,5% mieszkańców Gminy Rawicz wykorzystuje rower robiąc zakupy, a aż 32,8% osób 
rowerem realizuje swoje podróże fakultatywne w wolnym czasie.  
 
W Gminie Rawicz jest łącznie 17,209 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz pas z 
zalecanym ruchem rowerowym (stan na dzień 30.10.2018).  
 
Najdłuższe dostępne fragmenty ścieżek pieszo – rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych na 
terenie gminy Rawicz  to: 
 
1. W zarządzie Gminy Rawicz:  
- Rawicz – Szymanowo – ul. 1000-lecia – ścieżka rowerowa – 1,010km, od ul. Kamińskiego do ul. 
Armii Krajowej; 
- Rawicz – ul. Ceglana – ścieżka rowerowa – 0,590km, od ul. Armii Krajowej do ul. Sarnowskiej; 
- Rawicz – ciąg pieszo – rowerowy – 0,068km, od ul. Cichej do XXX-lecia; 
- Rawicz – ul. Rolnicza – ciąg pieszo – rowerowy – 0,330km, od ul. Sarnowskiej do ul. Westerplatte  
- Rawicz – ul. Westerplatte – ciąg pieszo – rowerowy – 0,235km, od ul. Rolniczej do Polo Marketu 
- Rawicz – ciąg pieszo – rowerowy – 0,205m, od ul. Z. Ryblewskiej – Cichońskiej do ul. S. 
Mikołajewicza 
- Rawicz – ul. Mikołajewicza – ciąg pieszo – rowerowy – 0,105km od ul. M. J. Piłsudskiego do dr. wew. 
przy przedszkolu. 
- Rawicz – ul. Podmiejska – ciąg pieszo – rowerowy – 0,260km od ul. Spokojnej do ul. Winiary 
- Dębno Polskie – ul. Wrocławska – ciąg pieszo – rowerowy – 0,686km 
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- Masłowo - Załęcze – chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym – 1,300km 
- Załęcze – ciąg pieszo – rowerowy – 0,760km. 
 
2. W zarządzie Powiatu Rawickiego: 
- Od Ronda Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej – ścieżka rowerowa - 0,760km,  
- Od skrzyżowania ulic Poznańska/Sarnowska do ronda J. Zelka – ścieżka rowerowa / ciąg pieszo – 
rowerowy 2,890km; 
- Odcinek Rawicz – Łaszczyn – ścieżka rowerowa o długości 2,180 km, od miejscowości Łaszczyn do 
ronda Orzeł Biały w Rawiczu; 
- odcinek Rawicz Szymanowo – ścieżka rowerowa – 0,750km – ul. Kamińskiego w Rawiczu;  
- odcinek  Rawicz – Sarnowa - Miejska Górka o długości 2,650 km – od Ronda J. Zelka do granicy 
gminy. 
Gmina Rawicz zmierza do uporządkowania fragmentarycznych ciągów pieszo – rowerowych i tras 
rowerowych w kierunku spójnej sieci.  
Rowerzyści, ale zdecydowanie w celach turystycznych i w wolnym czasie mogą skorzystać z 
biegnących przez Gminę szlaków rowerowych w tym z części trasy EuroVelo R9 – paneuropejskiego 
szlaku rowerowego z Gdańska do chorwackiej Puli,  a także m.in. z Rawickiego Mickiewiczowskiego 
Szlaku Rowerowego.  
 
Fragmentaryczność tras nie sprzyja kształtowaniu nawyku podróży rowerem. Przy sprzyjających 
warunkach urbanistycznych w Rawiczu rowerzyści nie mogą czuć się bezpiecznie i zmuszeni są do 
poruszania się po raczej wąskich i często zatłoczonych drogach i ulicach pomiędzy bardzo licznymi 
samochodami dodatkowo zagrożonych przez mijających ich kierowców niezachowujących należytych 
odstępów i nierespektujących ograniczeń prędkości. Sieć rowerowa, szczególnie na obszarze 
pozamiejskim musi być uzupełniona o kluczowe brakujące odcinki.  
 
Na terenie powiatu rawickiego zlokalizowane są ścieżki rowerowe zarządzane przez Powiat Rawicki: 
 
- Ścieżka rowerowa Rawicz – Szymanowo znajduje się  przy drodze powiatowej Rawicz Dubin i ma 
długość: 0,770 km; 
- Ścieżka rowerowa Rawicz – Sarnowa zlokalizowana jest przy drodze powiatowej Rawicz – Miejska 
Górka i ma długość 1,684 km; 
- Ścieżka rowerowa Jutrosin – Dubin o długości 3,574 km biegnie przy drodze powiatowej Dłoń – 
Paradów;  
- Ścieżka rowerowo-piesza w miejscowości Konary  jest zlokalizowana przy drodze powiatowej 
Konary – Topólka i ma długość 0,268 km; 
- Ścieżka rowerowo-piesza w Bojanowie biegnie przy drodze Bojanowo – i ma długość 0,364 km. 
Ścieżka rowerowo-piesza w Pakosławiu jest zlokalizowana przy drodze Pakosław – Góreczki Wielkie w 
i ma o długość 0,252 km; 
Przy drodze powiatowej Rawicz – Dubin na odcinku od Pakosławia do Osieka znajduje się ścieżka 
rowerowa o długości 1,08 km. 
 
Jako priorytetową uznano budowę infrastruktury rowerowej tj. dedykowane drogi rowerowe lub 
ciągi pieszo-rowerowe:  
- Rawicz - Pakosław (Osiek) przez Szymanowo, Słupię Kapitulną, Chojno i Golejewko o łącznej długości 
ok. 16,2 km, 
- Rawicz - Dębno Polskie o długości 2,5 km 
- Rawicz - Dąbrówka – ok. 7,5 km długości,  
- Dębno Polskie i Zielona Wieś – ok. 5,2 km długości. 
- Szkaradowo – Jeziory  p rowerowa 1,600km 
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Konieczna jest rozbudowa sieci rowerowej w samym Rawiczu, szczególnie na ulicach 
doprowadzających do dworca PKP – przyszłego zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz łącząca 
główne obszary ruchotwórcze w Mieście, m.in. w układzie równoleżnikowym od skrzyżowania ul. 
Stanisława Kamińskiego i Wałów Powstańców Wielkopolskich przez Rynek do dworca (będąca 
przedłużeniem drogi rowerowej Rawicz-Osiek o długości ok. 2 km). 
Realizacja tych inwestycji spowodowałaby powstanie spójnego i rozległego systemu dedykowanej 
rowerzystom infrastruktury komplementarnego wobec istniejących odcinków i pozwalającego na 
osiągnięcie ogromnych efektów synergicznych w przyszłości. 
Warto, aby tworzona w przyszłości infrastruktura dla rowerzystów była wykonana z nawierzchni 
bitumicznej lub ew. kostki bezfazowej, ponieważ tylko nawierzchnia bitumiczna zapewnia najwyższy 
komfort i uznanie cyklistów, a także najwyższą trwałość takiej inwestycji, znacząco eliminując 
przerastanie roślinności, w szczególności na terenach pozamiejskich, co jest częstym zjawiskiem przy 
nawierzchniach z kostki betonowej. 
Rozwiązaniem możliwym do szybkiego i prawie bezinwestycyjnego wprowadzenia jest objęcie ulic w 
obrębie Plant, gdzie występuje najbardziej intensywny ruch rowerowy strefą Tempo 30. 
Spowolnienie ruchu pojazdów mechanicznych spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa 
rowerzystów i pieszych, i to bez konieczności budowy specjalnej infrastruktury dla tych pierwszych. 
Ponadto wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych zwiększy także bezpieczeństwo kierujących i ich 
pasażerów. Paradoksalnie, ograniczenie prędkości jak dowodzą liczne doświadczenia wielu miast w 
Europie, wpłynie pozytywnie na płynność ruchu i zwiększy średnią prędkość w okresach szczytów 
komunikacyjnych. Należy również dopuścić ruch rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych 
oznaczając tę możliwość odpowiednim malowaniem na powierzchni jezdni tzw. sierżanty rowerowe.  
Należy równocześnie pamiętać o zastosowaniu odpowiednich ograniczeń dla samochodów (mała 
architektura, naprzemienne miejsca do parkowania i oznakowanie), tak aby podnieść poziom 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, ale także uniemożliwić zawłaszczenie całej dostępnej 
przestrzeni, w tym przede wszystkim terenów zielonych, parkującym samochodom. 
W Rawiczu brak jest również dostatecznej liczby stojaków rowerowych i miejsc parkingowych dla 
rowerów. To znacząco ogranicza dalszy rozwój transportu rowerowego, ponieważ zniechęca 
mieszkańców do zmiany dotychczasowego środka transportu, głównie samochodu, na rower. 
Ankietowani bardzo często wskazywali właśnie na te mankamenty. Dlatego możliwość łatwego i 
bezpiecznego zaparkowania roweru powinna być zapewniona przy każdym obiekcie użyteczności 
publicznej – urzędach, szpitalu oraz przy obiektach handlowych i usługowych w stopniu bez 
porównania większym niż obecnie. A już w szczególności na dworcu kolejowym, szczególnie w 
przyszłości, bowiem obecna liczba miejsc do zaparkowania roweru jest zbyt mała w stosunku do 
zgłaszanych potrzeb.  
Wszelkie działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury rowerowej i zwiększania udziału 
rowerzystów w ruchu należy uznać za absolutnie priorytetowe. Rawicz, analizując jego zachodnią i 
centralną część (bez Sarnowy), jest miastem bardzo zwartym i kompaktowym. W układzie 
równoleżnikowym najbardziej oddalone na zachód punkty Miasta w obszarze do ul. Ceglanej, Armii 
Krajowej i Sadowniczej dzieli ok. 3 km, tyle samo w układzie południkowym. To sprawia, że średnia 
gęstość zaludnienia w zachodniej i centralnej części Rawicza wynosi ok. 4500 osób na 1 km2, czyli jest 
bardzo wysoka. Dodatkowo w centrum tego obszaru znajduje się Rynek będący największym 
generatorem ruchu.  
To wszystko sprawia, że rower jest wręcz idealnym środkiem transportu służącym do zaspokajania 
większości potrzeb transportowych w Mieście. Średnia prędkość poruszania się typowego rowerzysty 
– 15-20 km/h jest tylko nieco niższa, niż kierującego samochodem, a w związku z tym czas podróży 
tylko nieznacznie wyższy, jednakże w warunkach kongestii transportowej oraz przy wysokiej 
dostępności stojaków dla rowerów (a ograniczonej dostępności miejsc parkingowych dla aut)  
i dopuszczeniu do ruchu po ulicach jednokierunkowych w przeciwnym kierunku, rower stanie się 
bezkonkurencyjny.  
Co równie istotne, jazda rowerem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i kondycji rowerzysty w 
przeciwieństwie do kierującego samochodem, a dodatkowo jest ona bezemisyjna, wydatek 
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energetyczny rowerzysty (ok. 2,4 kWh/100 pasażerokilometrów (pkm)) tylko nieco większy, niż osoby 
śpiącej, wobec ok. 70 kWh/100 pkm zużywanych przez typowy samochód osobowy segmentu C w 
ruchu miejskim . 
Również dlatego warto zainwestować w budowę stacji roweru miejskiego. Rower miejski jest 
idealnym rozwiązaniem dla przyjeżdżających do Rawicza pociągiem, ale także dla mieszkańców 
incydentalnie korzystających z roweru i nieposiadających własnego jednośladu. W pierwszej 
kolejności stacje powinny powstać przy dworcu PKP oraz w miejscach najbardziej atrakcyjnych lub 
generujących największy ruch, czyli m.in. na Rynku oraz pod szpitalem.    
Głównym obszarem problemowym w zakresie infrastruktury chodnikowej jest jej brak lub zły stan 
techniczny na terenach pozamiejskim Gmin, dlatego jednym z ważniejszych jest budowa drogi 
powiatowej nr 5486P – Zielona Wieś-Stwolno – budowa kładki pieszo-rowerowej nad Złotym Rowem; 
Również w samym Rawiczu występują ulice, gdzie należy pilnie zbudować lub gruntownie 
zmodernizować chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, ciągi pieszo – rowerowe lub trasy 
rowerowe. Za najważniejsze zadania w tym zakresie uznano inwestycje na ulicach: Młyńskiej, 
Podmiejskiej, Poznańska od Ronda Biały Orzeł do skrzyżowania z ul Łaszczyńską – ścieżka co umożliwi 
połączenie ścieżki do Łąszczyna w kierunku na Sarnowę.   
Coraz bardziej konieczna jest również modernizacja infrastruktury chodnikowej wokół Plant i 
elementów małej architektury oraz samej zieleni, które wymagają rewitalizacji.  
Dodatkowo stan tej infrastruktury należy poddać ciągłej kontroli, aby niezbędne remonty i planowe 
modernizacje prowadzone były we właściwym czasie i możliwie jak najszybciej, tak aby ograniczyć 
wszelkie niedogodności dla mieszkańców wynikające z prowadzonych inwestycji. 
 
GMINA BOJANOWO 
 
Na terenie Gminy Bojanowo w 2016 roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowany został 
projekt polegający na opracowaniu, wytyczeniu i oznaczeniu pięciu tras pieszo-rowerowych oraz 
opracowaniu broszury informacyjnej wraz z opisami tras, miejsc, zdjęciami i mapami. Bojanowskie 
szlaki zostały tak zaprojektowane, aby wypełnić lukę w tym terenie. Łączą się one z siecią szlaków 
regionu leszczyńskiego, ze szlakami w okolicy Rawicza i Ponieca oraz z Ziemiańskim Szlakiem 
Rowerowym. 
W przewodniku opisane są trzy trasy rowerowe i dwie trasy piesze. Wszystkie szlaki są oznakowane w 
terenie i tworzą połączone ze sobą pętle, co pozwala na dowolne planowanie wycieczek. Znajdą tu 
coś dla siebie miłośnicy rowerowych spacerów, jak i jazdy terenowej. 
 
Szlak rowerowy czerwony 
 
Dworzec kolejowy Bojanowo – Gołaszyn (0,8) - wiadukt nad drogą S5 (1,3) - Trzebosz (3,6) szlak 
niebieski  (4,2) - drogę polną 5,9. - leśna droga przeciwpożarowa (7,5) - w lewo 12,8 i asfaltową drogą 
dojazdową jedziemy znowu w lewo wzdłuż drogi S5. Przed końcem drogi dojazdowej kierujemy się w 
lewo (13,5) i ponownie spotykamy się z żółtym szlakiem, (Polska Góra) – 107 m n.p.m (15,2). Szlak 
prowadzi nas dalej w kierunku drogi S5. Skręcamy w lewo (15,8) i drogą dojazdową pod przejściem 
dla zwierząt jedziemy prosto mając las i pola z lewej strony. Mijamy Pakówkę (17,8), przejeżdżamy 
pod wiaduktem 20 i omijamy parking przy drodze S5. Przed kolejnym wiaduktem kierujemy się w 
lewo 22 i następnie w prawo zamykając pętlę. Wyjeżdżamy na drogę Trzebosz – Bojanowo i przez 
wiadukt i Gołaszyn dojeżdżamy do przejazdu kolejowego (23,5) za którym skręcamy w prawo i 
docieramy do dworca kolejowego w Bojanowie (23,9). 
 
Szlak rowerowy niebieski – 31,6km.  Bojanowo - Karolewo – Szemzdrowo – przejazd kolejowy – droga 
Bojanowo - Góra Śląska – Zaborowice – Parłowice. Przed Borszynem Wielkim skręcamy w lewo w 
kierunku Giżyna. Z Giżyna długim zjazdem, podczas którego możemy podziwiać panoramę Bojanowa i 
okolic, docieramy do Czechnowa. Szlak prowadzi nas asfaltową drogą do zakrętu w lewo, łącząc się w 
tym miejscu z czerwonym szlakiem rowerowym. Przejeżdżamy przez Trzebosz. Wracamy na szlak 
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niebieski i opuszczamy wieś asfaltową drogą i wśród pól docieramy do Pakówki. Kierujemy się w lewo 
w kierunku Bojanowa. Wiaduktem przejeżdżamy nad drogą S5. Przez przejazd kolejowy docieramy do 
miejsca, w którym łączymy się ze szlakiem żółtym i przed ogródkami działkowymi skręcamy w lewo i 
drogą gruntową wracamy na dworzec kolejowy w Bojanowie. 
 
Szlak rowerowy żółty – 31,3km. Dworzec kolejowy w Bojanowie. Jedziemy w lewo ul. Kolejową i 
następnie skręcamy w prawo w ul. Mickiewicza. Dojeżdżamy do drogi głównej i kierujemy się w lewo 
do skrzyżowania przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Na tym odcinku wszystkie trasy rowerowe 
mają ten sam przebieg. Razem ze szlakiem niebieskim skręcamy w prawo i jedziemy prosto przez 
wieś Gołaszyn. Na skrzyżowaniu z przydrożnym krzyżem znajduje się rozjazd szlaku żółtego z 
niebieskim. Jedziemy dalej prosto i docieramy do skrzyżowania z drogą nr 5 i kierujemy się  na 
Poniec. Docieramy do Gołaszyna. Skręcamy w prawo po łuku drogi i dalej  na skrzyżowaniu koło 
cmentarza zjeżdżamy w lewo na ścieżkę pieszo-rowerową, która prowadzi nas do wsi Tarchalin. Po 
drodze mijamy drogowskaz na Potrzebowo. Skręcamy w prawo do Gościejewic. Szlak żółty łączy się 
tutaj z czerwonym Szlakiem Powstańców Wielkopolskich. Dalej szlak prowadzi przez  Sowiny. dalej 
zielonym  Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym,  którym razem przez las i rzekę Masłówkę do Kawcza. 
14,5. Kierujemy się w lewo na Miejską Górkę i przez las. Las przecina droga asfaltowa, w którą 
skręcamy w prawo 18 i wracamy do wsi Kawcze. Na końcu drogi udajemy się w lewo do Gierłachowa, 
gdzie przez bramę wjazdową można dostrzec remontowany dwór Modlibowskich z drugiej połowy 
XIX wieku 21,7.  Ponownie przekraczamy Masłówkę i dalej skręcamy w prawo 22,9 do Golinki. Krętą 
drogą wśród pól i stawów docieramy do Goliny Wielkiej. kierujemy się w prawo 28,4 na asfaltową 
drogę i lekko pod górę dojeżdżamy do drogi prowadzącej z Pakówki do Bojanowa 30. Jedziemy w 
prawo razem ze szlakiem niebieskim i przed ogródkami działkowymi zjeżdżamy w lewo na drogę 
gruntową 30,6. Jadąc prosto zamykamy pętlę szlaku przy dworcu kolejowym w Bojanowie  
 
 
GMINA ŻMIGRÓD 
 
Istniejące drogi techniczne  - serwisowe w Gminie Żmigród  tak jak w pozostałych dwóch gminach nie 
są połączone w jedną ciągłość i w związku z tym nie są atrakcyjne dla rowerzystów. Drogi te powinny 
zapewniać przejazd na całym odcinku drogi głównej, aby zapewnić spójność trasy rowerowej. Na 
terenie Gminy Żmigród wymaga to budowy kładek nad ciekami wodnymi oraz kładek lub tuneli przez 
linie kolejowe (Linia kolejowa E-59 i linia kolejowa do Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa). 
W ostatnim okresie bardzo modne stają się kilkudniowe wycieczki rowerowe z biwakowaniem pod 
namiotem. Dobudowa brakujących odcinków dróg technicznych przy drodze ekspresowej S-5 na 
całym odcinku od Wrocławia do Poznania stwarzałaby takie możliwości i byłaby świetnym produktem 
promującym Gminę Żmigród. Budowa „Rowerowej S-5” byłaby dopełnieniem istniejącej i planowanej 
sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Żmigród w osi północ-południe. Zapotrzebowanie takie od 
strony północnej zgłaszają zwłaszcza mieszkańcy m. Korzeńsko, Dębno i Przywsie, a od strony 
południowej mieszkańcy m. Borzęcin i Morzęcino. Wielkim wyzwaniem jednak jest połączenie dróg 
technicznych poprzez budowę kładek nad rzekami i ciekami oraz nad linią kolejową E-59 i linią 
kolejową do Toru Doświadczalnego. Mieszkańcy w/w miejscowości mogliby w bezpieczny sposób 
dojechać rowerami do Żmigrodu do pracy, zajęcia lub na rozrywkę. W chwili obecnej jest to 
niemożliwe ze względu na brak ciągłości dróg serwisowych. Rowerzyści w chwili obecnej mogą tylko 
fragmentami korzystać z dróg serwisowych, aby potem z konieczności zjechać na drogi lokalne 
(wojewódzkie, powiatowe i gminne). Połączenie dróg serwisowych w jedną całość zwiększyłoby ilość 
osób korzystających z rowerów, a tym samym poprawiłoby ich zdrowie i samopoczucie. Ludzie 
przesiadając się z samochodu na rower wpłynęliby także na poprawę jakości powietrza. 
Alternatywą dla powyższego rozwiązania, czyli połączenia dróg serwisowych w jedną całość (poprzez 
budowę dodatkowych kładek, przepustów i tuneli), jest zmiana organizacji rowerowej na drogach 
lokalnych (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne), poprzez np. wyznaczenie pasa rowerowego. 
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Wyzwaniem na przyszłość jest także wyznaczenie na niektórych ulicach Żmigrodu pasa rowerowego 
w miejscach dzisiejszych postojów dla samochodów. 

 
W Gminie Żmigród dynamicznie przybywa komfortowych i bezpiecznych dróg rowerowych. Do końca 
2018 roku we wschodniej części Gminy Żmigród powstało 26 km dróg rowerowych o nawierzchni 
utwardzonej (asfalt, nawierzchnia betonowa, kostka betonowa) do tak cennych przyrodniczo 
terenów jak Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” z największym i najstarszym skupiskiem stawów 
hodowlanych w Europie, czy do wielu form ochrony przyrody w tym m.in.: Rezerwat „Olszyny 
Niezgodzkie”, Rezerwat „Stawy Milickie”’ Rezerwat drzewostanowy – Radziądz.  
Tereny Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy w pasie Nizin Środkowo-Polskich, w makroregionie 
Obniżenia Milicko-Głogowskiego, w centrum Kotliny Żmigrodzkiej, na lewym brzegu rzeki Baryczy. 
Tereny gminy Żmigrod są jednym z najbardziej wartościowych terenów pod względem 
ornitologicznym w Europie – znajdują się tu miejsca lęgowe dzikich gęsi i kaczek oraz czapli, żurawi i 
wielu innych gatunków ptaków. 
 
W ramach ścieżek rowerowych powstały Pit-Stopy z miejscami odpoczynku, tablicami 
informacyjnymi, wieżami widokowymi i miejscami parkingowymi umożliwiającymi pozostawienie 
samochodu w bezpiecznym miejscu i przesiadanie się na rowery. W dalszej perspektywie czasowej 
planowana jest budowa dodatkowych dróg rowerowych w części zachodniej Gminy Żmigród przez 
miejscowości Bychowo, Karnice, Kędzie, Barkowo, Łapczyce do granicy z Gminą Prusice, które też 
przebiegają przez ciekawe krajobrazowo tereny. W chwili obecnej trwają prace projektowe, które 
mają zakończyć się w 2019 roku. Wyzwaniem jest więc połączenie tak cennych obszarów 
przyrodniczych w całą sieć powiązań z „Rowerową S-5”. Możliwość połączenia głównej trasy z tak 
cennymi terenami  byłaby jej wielkim atutem. Należałoby w ramach całego projektu dobudować 
łączniki Rowerowej S-5 z istniejącymi drogami rowerowymi na terenie Gminy Żmigród. 
 
Celem projektu jest także zachęcenie mieszkańców i przedsiębiorców do budowy infrastruktury 
rowerowej tj. pola biwakowe, punkty gastronomiczne i punkty napraw rowerów. Należy więc już od 
samego początku informować o planach Gminy w zakresie budowy kolejnych dróg rowerowych i 
podkreślać na każdym kroku, że Gmina Żmigród stawia na turystykę rowerową, która w ostatnim 
okresie bardzo się rozwija.  

Ze względu na świetny dojazd koleją oraz drogą ekspresową S5, Żmigród to idealne miejsce 
zarówno na „weekendowy” wypad, jak i osiedlenie się na stałe. Przy stacji kolejowej w Żmigrodzie 
powstało centrum przesiadkowe, umożliwiające pozostawienie samochodu na parkingu i kontynuację 
dojazdu do pracy komunikacją zbiorową tj. pociągiem lub autobusem. Na terenie tym jest także 
miejsce dla 100 rowerów z możliwością dalszej rozbudowy. Cały teren jest oświetlony i 
monitorowany. Długoterminowym planem dla małego Żmigrodu jest budowa systemu wypożyczania 
rowerów dla mieszkańców i turystów. Mając możliwość dojazdu z Wrocławia pociągiem należy 
umożliwić przyjezdnym wypożyczenie roweru w celu szybszego i przyjemnego zwiedzenia Żmigrodu i 
jego okolic, w tym także skorzystania z „Rowerowej S-5”.  
 
Ze względu na świetny dojazd koleją oraz drogą ekspresową S5, Żmigród to idealne miejsce zarówno 
na „weekendowy” wypad, jak i osiedlenie się na stałe. Przy stacji kolejowej w Żmigrodzie powstało 
centrum przesiadkowe, umożliwiające pozostawienie samochodu na parkingu i kontynuację dojazdu 
do pracy komunikacja zbiorową tj. pociągiem lub autobusem. Na terenie tym jest także miejsce dla 
100 rowerów z możliwością dalszej rozbudowy. Cały teren jest oświetlony i monitorowany. 
W dalszej perspektywie czasowej planowana jest budowa dróg rowerowych w części zachodniej 
Gminy Żmigród przez miejscowości Bychowo, Karnice, Kędzie, Barkowo, Łapczyce do granicy z Gminą 
Prusice. W chwili obecnej trwają prace projektowe, które mają zakończyć się w 2019 roku. 
 
Dopełnieniem budowy dróg rowerowych na terenie Gminy Żmigród w osi północ-południe byłaby 
dobudowa brakujących odcinków dróg technicznych przy drodze ekspresowej S-5  
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i udostępnienie ich na całej długości dla rowerzystów. Zapotrzebowanie takie od strony północnej 
zgłaszają zwłaszcza mieszkańcy  m. Korzeńsko, Dębno i Przywsie, a od strony południowej mieszkańcy 
m. Borzęcin i Morzęcino. Wielkim wyzwaniem jest połączenie dróg technicznych poprzez budowę 
kładek nad rzekami i ciekami oraz nad linią kolejową E-59 i linią kolejową do Toru Doświadczalnego. 
Alternatywą dla powyższego rozwiązania jest zmiana organizacji rowerowej na drogach lokalnych 
(drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne), poprzez np. wyznaczenie pasa rowerowego. Wyzwaniem 
na przyszłość jest także wyznaczenie na niektórych ulicach Żmigrodu pasa rowerowego w miejscach 
dzisiejszych postojów dla samochodów.  
 

Diagnoza stanu wyjściowego dla projektu Rowerowa S5 

Lokalne Partnerstwo przeprowadziło (w ramach spotkania warsztatowego w Rawiczu w dniu 
29.05.2018 r.) diagnozę strategiczną dla projektu Rowerowa S5. W tym celu wykorzystano metodę 
analizy pola sił wg Kurta Lewina, czyli zidentyfikowano szereg sił sprzyjających i hamujących zmianie – 
powstaniu Rowerowej S5. Kolejno wspólnie dokonano ich analizy celem wskazania głównych wyzwań 
jakie stoją przez Lokalnym Partnerstwem.  

Zapis przeprowadzonej analizy strategicznej: 

 

Analiza pola sił dla przedsięwzięcia Rowerowa S5  

Bezpośredni zapis wyniku dyskusji warsztatowej 

SIŁY SPRZYJAJĄCE SIŁY HAMUJĄCE 

Wszyscy chcemy tej trasy 
 

 

Trasy rowerowe nie są priorytetem 

inwestycyjnym gmin 

 potrzeba społeczna, powszechna 

 

 

 brak jednomyślności na poziomie 
poszczególnych gminy, nie dla wszystkich 
drogi rowerowe są priorytetem; 

 małe przekonanie o możliwościach 
powstania, mała wiara w sukces 
przedsięwzięcia. 

Rozkład sił 

90%  10%  

Unikatowość projektu 
  

 

 unikatowość projektu w skali kraju – to 
pierwszy pomysł tego typu (wykorzystanie 
dróg technicznych przy drogach 
ekspresowych do ruchu rowerowego); 

 projekt całościowy, spójny co do celów i 
rozwiązań. 

 
 

Rozkład sił 

100%  
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Promocja poszczególnych gmin 
(m.in. walorów krajobrazowych  

i kulturowych) 

  

 chęć powtórzenia sukcesu trasy rowerowej 
w Dolinie Baryczy (Milcz i okolice – po 
trasach kolejki); 

 zaprezentowanie, pokazanie, otwarcie  
gminy dla mieszkańców oraz odwiedzjących 
/ turystów; 

 dążenie do promowania turystyki 
rowerowej w skali ponad regionalnej; 

 
 

Rozkład sił 

100%  

Moda na rower 

 

 

Brak świadomości (u mieszkańców 

gmin) znaczenia dla zdrowia 

poruszania się na rowerze 

 moda na rower (obecna i nadchodząca) – 
rower jako ekologiczny środek transportu 
ale też pomysł na ruch, zdrowie; 

 promocja zdrowego stylu życia poprzez 
komunikację rowerową; 

 ograniczenie emisji spalin – rower jako 
transport ekologiczny; 

 tendencje wzrostowe turystyki rowerowej – 
aktualne trendy związane z dynamicznym 
rozwojem turystyki rowerowej w Europie i 
na świecie; 

 rosnąca świadomość ekologiczna oraz 
wymagania (oczekiwania) wobec 
infrastruktury czasu wolnego; 

 poprawa zdrowia mieszkańców poprzez 
korzyści z jazdy na rowerze; 

 trend w społeczeństwie na korzystanie z 
rowerów – myślenie o mobilności 
ekologicznej; 

 wygoda mieszkańca i przyzwyczajenie do 
korzystania z samochodu; 

 tendencje w „narodzie”, który wybiera 
wygodny, ale obciążający środowisko 
środek lokomocji – auto; 

 łatwość dostępu do tanich środków 
transportu – własny samochód (bez 
świadomości szkód jakie ponosi środowisko 
naturalne z powodu zanieczyszczenia 
powietrza); 

 mało przykładów lokalnych, że rower może 
być podstawowym środkiem transportu – 
np. stały dojazd do pracy. 

Rozkład sił 

60%  40%  

Istniejąca infrastruktura 
 

 

Niewystarczająca infrastruktura 

 istniejąca infrastruktura drogowa (drogi 
serwisowe/techniczne już są, nie trzeba ich 
budować od zera);  

 wybudowane już drogi i ścieżki rowerowe i 
możliwość ich wykorzystania – wpięcia w 
sieć połączeń; 

 brak ciągłości dróg technicznych prze S5 – 
przebieg „kluczący”, nie intuicyjny; 

 brak należytego utrzymania tras / dróg 
technicznych np. dziury w drodze, rozbite 
szkło na drodze, brak oznakowania; 

 przebieg przyszłej trasy Rowerowa S5  przez 
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 stale powstająca  infrastruktura – budowa 
kolejnych odcinków S5 i dróg technicznych 
przy niej.  

grunty należące do różnych osób/instytucji  
w tym grunty prywatne;  

 przeszkody w pozyskiwaniu terenów pod 
połączenie dróg technicznych (obecnie brak 
ciągłości trasy); 

 brak wpięć istniejących już sieci dróg i 
ścieżek rowerowych w poszczególnych 
gminach w drogi techniczne – brak 
połączeń. 

Rozkład sił 

50%  50%  

Możliwości finansowania 
 

 

Niedostateczne środki finansowe 

 szanse na pozyskanie dofinansowania na 
budowę brakujących łączników; 

 możliwość sfinansowania Rowerowej S-5 ze 
środków zewnętrznych.  

 

 brak środków finansowych; 

 pieniądze, kwestie dofinansowania – braki 
na poziomie gmin (budżety gminne), ale i 
pewnie regionów (brak alokacji środków na 
ten konkretny projekt);  

 niepewne dofinansowanie (fundusze np. 
UE); 

 wysokie koszty budowy dodatkowej 
infrastruktury (kładki nad rzekami, linią 
kolejową, itp.); 

 wysokie koszty inwestycji z uwagi na jej 
skalę. 

Rozkład sił 

20%  80%  

Walory krajobrazowe sprzyjające 

rozwojowi turystyki 

 

 

 

 stopniowy rozwój usług dla turystów 
rowerowych w poszczególnych gminach; 

 rozwój sektorów około - turystycznych; 

 aktywność gospodarcza mieszkańców, 
którzy prędko stworzą usługi np. 
gastronomia; 

 powszechna potrzeba turystyki rowerowej; 

 walory krajobrazowe, ciekawe obiekty do 
zwiedzania przy trasie i w poszczególnych 
gminach; 

 wieloaspektowość projektu (turystyka, eko - 
transport); 

 zaproszenie mieszkańców aglomeracji 
wrocławskiej do odwiedzenia gmin – 
zwiększenie skali użytkowników/odbiorców 
drogi rowerowej. 

 

Rozkład sił 

100%  
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Chęć współpracy 
 

 

Ograniczona współpraca 

 wsparcie władz samorządowych co 
gwarantuje ciągłość trasy od początku do 
końca a nie tylko na niektórych gminnych 
odcinkach;  

 wspólnota myślenia, pomysłu; 

 wspólna idea; 

 jedność – koncepcja łączy a nie dzieli; 

 współpraca wokół jednej idei – samorządy, 
Lasy Państwowe, poszczególne 
nadleśnictwa, PKP, GDDKIA, organizacje 
turystyczne, organizacje pozarządowe, 
media i inne;  

 powołanie stowarzyszenia zrzeszającego 
gminy po których przebiega przyszła trasa – 
Rowerowa S5 (jako Lokalne Partnerstwo); 

 przychylność zarządcy S5; 

 Ministerstwo Rozwoju i włączenie gmin 
Rawicz, Bojanowo i Żmigród do programu 
Partnerska Inicjatywa Miast; 

 ludzie zaangażowani w realizację projektu 
(komuś coś się chce). 

 trudności z ustaleniami z GDDKIA, 

 brak zainteresowania wszystkich 
samorządów na trasie; 

 kłopoty z koordynacją; 

 różne potrzeby gmin i powiatów w zakresie 
infrastruktury drogowej;  

 zaangażowanie dużej ilości „podmiotów” w 
realizację projektu; 

 opieszałość współpracy; 

 indywidualne interesy; 

 brak współpracy różnych organizacji; 

 wybory/zmiany osobowe w samorządach; 

 opóźnienia w budowie; 

 brak zgody zarządu dróg na korzystanie – 
udostępnienie MOP-ów przy S5; 

 konflikty personalne pomiędzy włodarzami 
mające podłoże polityczne; 

 brak zgody, woli współpracy instytucji od 
których zależy powodzenie projektu – 
właściciele dróg; 

 brak woli politycznej na rozwój trasy, 
zmiana priorytetów po wyborach. 

Rozkład sił 

60%  40%  

Wzrost zainteresowania projektem 
 

 

Słaba promocja projektu 

 duże i rosnące zainteresowanie trasą przez 
użytkowników/rowerzystów; 

 wzrasta ilość osób korzystających na 
rowerach z dróg dojazdowych (tras 
technicznych). 

 brak strony internetowej projektu; 

 występuje przeświadczenie, że poruszanie 
się rowerem wzdłuż ruchliwej drogi 
samochodowej nie ma aspektu turystyczno– 
rekreacyjnego. 

Rozkład sił 

50%  50%  

 

Wysokie zaangażowanie  lidera 

(Rawicz) 

 

 

 

 zaangażowanie lidera  - Gminy Rawicz 
(Burmistrz oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta). 

 

Rozkład sił 
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100%  

Popularyzacja wiedzy  
o zagrożeniach dla zdrowia 

wynikających z niskiej jakości 
powietrza 

 

 

 

 upowszechniająca się wiedza o tym że 
zanieczyszczone powietrze jakim 
oddychamy szkodzi zdrowiu i że 
zanieczyszczenia te pochodzą z niskiej 
emisji (palenie złym opałem) oraz 
nadmiernego transportu samochodowego 
(spaliny). 

 

Rozkład sił 

100%  

Różnorodność trasy 
 

 

 

 brak spójności przebiegu trasy jest atutem a 
nie przeszkodą; 

 różnorodność tras – jakość nawierzchni 
(asfalt, drogi szutrowe, drogi trawiaste 
gruntowe) oraz urozmaicone 
ukształtowania terenu. 

 

Rozkład sił 

100%  

Przebieg trasy przez kilka gmin – 

integracja transportowa 

 

 

 

 przebieg tras przez kilka gmin; 

 ograniczenie emisji spalin do atmosfery 
dzięki rozwojowi transportu ekologicznego 
(rowery, rowery elektryczne); 

 połączenie komunikacyjne gmin i 
powiatów; 

 dobre połączenia kolejowe z Wrocławiem i 
Poznaniem (rower + kolej) – możliwość 
korzystania z mieszanego transportu. 

 

Rozkład sił 

100%  

 
 

 

Niewystarczające bezpieczeństwo 

rowerzystów 

 

 zbyt wiele miejsc kolizyjnych z ruchem 
zmotoryzowanym - możliwe wypadki na 
trasie zniechęcające do jazdy; 

 problem z oznakowanie trasy w terenie; 

 kolizje z transportem rolniczym na drogach 
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technicznych; 

 bezpieczeństwo. 

Rozkład sił 

100%  

 
 

 

Uregulowania prawne 

  przepisy, regulacje prawne obecnie 
obowiązujące dla korzystania z dróg 
technicznych przy S5; 

 kwestie ekologiczne; 

 problemy prawne; 

 biurokracja; 

 brak zgody Zarządu Dróg na utworzenie 
MOP- ów dla rowerzystów. 

Rozkład sił 

100%  

 
Tabela 1. Analiza pola sił dla Rowerowej S5 
 
 
Wspólnie (w pracy warsztatowej) sformułowano także korzyści jakie projekt Rowerowa S5 przyniesie 
poszczególnym gminom.  
 
Poniżej zaprezentowany został zapis pracy warsztatowej: 
 

GMINA 
KORZYŚCI DLA GMINY WYNIKAJĄCE Z URUCHOMIENIA 

ROWEROWEJ S5 

 

Korzyści dla 

Wielkopolski 

 unikatowa trasa rowerowa („wizytówka” regionu); 
 świetny element promocyjny (szeroki wachlarz 

grup docelowych); 
 „pomost regionalny”, zwiększenie ruchu 

rowerowego; 

 

Wisznia 

Mała 

 promocja gminy; (x2) 
 rozwój turystyki (wzgórze Wiszniak – 247 m 

n.p.m.); 
 możliwość skomunikowania się między 

miejscowościami; 
 udostępnienie terenu gminy do przyjazdu dla 

mieszkańców Wrocławia; 
 niższa emisja (przesiądą się na rowery); 
 rozwój lokalnej inicjatywy; przedsiębiorców 

(naprawa rowerów, małe punkty gastronomiczne 
itp.); 
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 propagowanie spędzania czasu na świeżym 
powietrzu; 

 uruchomienie bazy turystycznej do aglomeracji 
wrocławskiej w okresie letnim i zimowym; 

 

Żmigród 

 zwiększenie atrakcyjności gminy; 
 zwiększenie osób chcących zamieszkać w gminie; 
 wykreowanie wśród mieszkańców aktywności 

rowerowej; 
 zmniejszenie lokalnego ruchu samochodowego; 

 

Święciechowa 

 wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji; 
 zdrowie – rowerem zdrowiej; 
 turystyka – więcej zwiedzimy niż np. jadąc 

samochodem; 
 poznawanie nowych osób na trasie; 
 promocja regionu; 

 

Rawicz 

 popularyzacja gminy; (x4) 
 bezpieczna turystyka rodzinna; 
 bezpieczna komunikacja pomiędzy 

miejscowościami leżącymi przy trasie S5; 
 Nie tylko rower ale możliwa bezpieczna jazda na 

rolkach, deskorolkach; 
 podniesienie oferty rekreacyjnej; 
 więcej osób korzystających z rowerów – stworzenie 

mody na rower jako środek transportu; 
 dodatkowe wpływy z turystyki, 
 rozwój agroturystyczny; (x2) 
 poprawa jakości powietrza; 
 turystyka częścią  gospodarki  

 

Bojanowo 

 promocja gminy/miasta, ukazanie walorów okolic; 
(x2) 

 rozpoznawalność; 
 atrakcyjność nowej trasy rowerowej; 
 połączenie rowerowe z okolicznymi gminami; 
 możliwość realizowania tzw. tranzytu rowerowego 

(długodystansowe trasy); 
 rozwój gastronomii i miejsc noclegowych; 
 ujednolicenie szlaków rowerowych w okolicy;  

 

Śmigiel 

 połączenie lokalnych miejscowości; 
 rozwój turystyczny regionu; 
 atrakcje dla lokalnych społeczności; 
 możliwość dojazdu do pracy do ościennych 

miejscowości; 
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Miasto 

Leszno 

 rozwój turystyki rowerowej; 
 prognozowanie zdrowego stylu życia (aktywnego); 
 promowanie walorów turystycznych; 
 rodzinne wycieczki; 
 możliwość wybrania roweru jako alternatywnego 

środka transportu; 

 

Czempiń 

 bezpieczeństwo; 
 płynny przejazd; 
 zmniejszenie hałasu; 
 promocja sportu i turystyki; 

 

 

Inne zidentyfikowane  

(korzyści uniwersalne, nie przypisane do 

konkretnej gminy): 

 rozwój turystyki rowerowej; (x4) 
 aktywizacja mieszkańców; (x2) 
 aktywność rowerowa jako zdrowy styl życia w 

gminie; (x3) 
 rozwój regionalny – przyjazdy turystów; (x2) 
 promocja atrakcyjności gminy;  
 usprawnienie komunikacji lokalnej; 
 poprawa infrastruktury; 
 zwiększenie bezpieczeństwa; 
 rozwój współpracy lokalnych samorządów; 
 zmniejszenie ruchu samochodowego; 
  polepszenie dostępności komunikacyjnej; 
 odciążenie środowiska (hałas, spaliny); 
 impuls dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej – 

mieszkańcy inwestują w usługi turystyczne; 
 większa chęć osiedla się w gminie przez ludzi 

ceniących aktywny wypoczynek, preferujących 
rower od samochodu; 

 rozwój gospodarczy; 
 zmniejszenie emisji CO2; 

 
Tabela 2. Analiza korzyści dla gmin z tytułu powstania Rowerowej S5 

Pożądany stan docelowy czyli wizja Rowerowej S5 

 
Wizja Rowerowej S5 została przygotowana w oparciu o wyniki prac warsztatowych (spotkanie 
inaugurujące zawiązanie Lokalnego Partnerstwa, Rawicz 29 czerwiec 2018 r.).  
Poniżej zaprezentowano zapis brzmienia wizji Rowerowej S5 w czasie przyszłym dokonanym oraz 
dodatkowo umieszczono poszczególne, indywidulane zapisy uczestników warsztatów, współtwórców 
zapisu generalnego wizji. Materiał ten wzbogaca brzmienie wizji.  
 
Kolejno umieszczona także argumentację uczestników warsztatów odnoście głównych użytkowników 
Rowerowej S5. 
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Wizja Rowerowej S5 

Bezpośrednie zapisy uczestników prac warsztatowych odnoszące się do pożądanego stanu 
docelowego: 
 

 Gmina Rawicz z siecią trans rowerowych dróg, bezpiecznych i umożliwiających mobilny dojazd 

do pracy, szkoły – w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych; 

 jako bezpieczną i komfortową trasę rowerową gównie dla mieszkańców gminy; 

wykorzystywaną głównie rekreacyjnie a także jako możliwą trasę przemieszczania się np. do 

pracy czy szkoły; 

 poprawa bezpieczeństwa;  

 Rowerowa S5 jako droga rowerowa – atrakcyjna krajobrazowo, technicznie (doskonała jakość 

nawierzchni, miejsca postojowe, usługi turystyczne), dobrze wypromowana wśród 

rowerzystów (mieszkańców, przejezdnych), uczęszczana, zadbana; 

 rekreacyjna wizytówka gmin wzdłuż S5; 

 sieć dróg rowerowych łączących miasta na trasie S5 oraz eksponująca atuty turystyczne tych 

miast; 

 Rowerowa S5 jako stowarzyszenie – prężnie działająca organizacja, sprawnie zarządzana, 

nastawiona na cele i ich realizację, pozyskująca środki na promocję i inwestycje, pozbawiona 

wewnętrznych konfliktów; 

 Standard europejski dróg rowerowych (długodystansowych) – bezpieczna, bezkolizyjna, 

punkty obsługi rowerzystów (na trasie), rzetelny zarządca trasy; 

 trasa idealna dla turystów rowerowych („sakwiarzy”) oraz kolarzy;  

 zwiększenie i pokazanie walorów miasta i gminy Czempiń; 

Rowerowa S5 to alternatywna (dla transportu samochodowego) droga transportowa, 
spełniająca standardy europejskich dróg rowerowych długodystansowych, łącząca gminy 

zlokalizowane wzdłuż drogi ekspresowej S5, pozwalająca na bezpieczny i bezkolizyjny 
przejazd.  

Przyczynia się do propagowania i rozwoju ekologicznego transportu – wspiera działania 
zmierzające do poprawy jakości powietrza. 

 
To droga idealna zarówno dla korzystających z niej w celu dojazdu do pracy, szkoły, spotkań 

sąsiedzkich, ale także idealna droga do rekreacji i rozwoju turystyki rowerowej – jako 
regionalny szlak (trasa) rowerowy będąca osią turystyczną Wrocław-Poznań w aspekcie 

rozwoju turystyki i rekreacji w regionie. Rowerowa S5 jest alternatywą dla  
Green Velo czy trasy rowerowej wzdłuż Odry. 

Rowerowa S5 nie tylko łączy dwa regiony, ale także spina w jedną sieć trasy i ścieżki 
rowerowe znajdujące się w poszczególnych gminach znajdujących się na jej trasie. Buduje 

tym samym międzyregionalny system dróg rowerowych dzięki których „otwiera” gminy na 
siebie i zaprasza do odwiedzin przez rowerowych turystów. 

Rowerowa S5 posiada jednolity system oznaczeń, który kontynuowany jest także  
w sieciach gminnych. 
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 wykorzystanie atrakcyjnych odcinków (pod względem krajobrazowym, lokalnych atrakcji) dróg 

serwisowych, technicznych rozlokowanych wzdłuż drogi S5; 

 promocja sportu i turystyki rowerowej; 

 ogólnie Rowerowa S5 powinna być zorientowana na lokalne atrakcje, rolę edukacyjną (tablice 

informacyjne, edukacyjne np.); 

 zaproszenie do zwiedzania i poznawania Gminy przez mieszkańców Wrocławia; 

 projekt Rowerowa S5 jako inspiracja dla projektów w innych częściach kraju; 

 promocja szlaku w różnych aspektach np. wizualizacja, może być alternatywą dla innych tras 

np. Green Velo czy trasy wzdłuż Odry; 

 regionalny szlak (trasa) rowerowa będąca osią turystyczną Wrocław-Poznań w aspekcie 

turystyki, rekreacji w regionie; 

 ciągła droga o nawierzchni bitumicznej łącząca Poznań z Wrocławiem wzdłuż drogi 

ekspresowej S5 wykorzystująca drogi serwisowe; 

 trasa rowerowa będąca główną osią łączącą np. Dolnośląskie i wielkopolskie, umożliwiająca 

zjazd do gmin; 

 oznakowanie nawierzchni; 

 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem odjazdy na tereny gmin (dojazd do pracy, przejazd 

pomiędzy miejscowościami, ruch turystyczny, rekreacja); 

 jednolita sieć szlaków połączonych ze sobą, oznakowanych i opracowanych na 

ogólnodostępnych mapach; 

 jednolita trasa rowerowa od samego Poznania do Wrocławia, rozpoznawalna w skali kraju; 

 wyobrażam sobie trasę rowerową po której mogę przejechać rowerem szosowym bez 

narażania się na jazdę po błocie, kamieniach, kostce betonowej. Trasę, która daje możliwości 

wyboru drogi, jest dobrze oznakowana, zaopatrzona w tablice z mapami na punktach 

węzłowych. Trasę, która generuje rozwój usług dla turystyki; 

 rowerowa S5 połączy Wrocław z Poznaniem i będzie przebiegała przez atrakcyjne tereny gmin 

zlokalizowanych wzdłuż drogi rowerowej. Droga rowerowa będzie posiadała tzw. pit-stepy, 

czyli miejsca odpoczynku dla rowerzystów oraz punkty widokowe. Będzie bardzo dobrze 

oznakowana i będzie główną trasą od której będą odnogi gminnych dróg rowerowych. Droga 

powinna posiadać centra przesiadkowe (z samochodu na rower); 

 Rowerowa S5 to sprawne skomunikowanie miasta Wrocławia z północną częścią. 

Wykorzystanie dróg technicznych przy S5 pozwoli na przejazd rowerem alternatywnej drogi 

do istniejącej ścieżki rowerowej przy starej Dk5. Trasa drogi rowerowej S5 przebiega w 

zróżnicowanym terenie co jest również atutem. Dla mieszkańców gminy Wisznia Mała to 

dodatkowa możliwość przemieszczania się między miejscowościami; 

 stworzenie jednej domeny np. rowerowa-s5.pl; 

 strona www  kompatybilna ze smartfonami; 

 nawigacja GPS; 

 ujednolicony system informacji wizualnej (mapy, punkty turystycznej) i inne (drogowskaz), 

sklepy, hotele;  

 punkty obsługi np. IBOMBO – Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów; 

 zmniejszy się hałas oraz emisja CO2. 

Główni użytkownicy Rowerowej S5 (wg. uczestników prac warsztatowych) to: 
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Użytkownicy 

Ilość 

Wskazań 

uczestników 

warsztatów 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie: zapis: (x cyfra) – oznacza ilość 

wskazań powtarzających się określeń 

RODZINNA 

WEEKENDOWA 

REKREACJA 

20 

 długość trasy i usytuowanie (x5); 

 bezpieczna trasa (x6); 

 walory krajobrazowe (x5); 

 możliwość planowania wycieczek w oparciu o 
lokale bazy noclegowe; 

 weekendowe wyjazdy za miasto (x2); 

 sposób na aktywne spędzanie czasu(x3); 

 bliskość miejscowości z dużą liczą mieszkańców 
szukających terenów rekreacyjnych; 

 droga jest dobrze skomunikowana ze stacjami 
PKP stąd można łatwo do niej dojechać z 
odległych miast; 

  jakość drogi idealna dla dzieci – równo, prosto, 
bezpiecznie; 

 zdrowie - wpajanie młodym pokoleniom, że 
aktywny odpoczynek na rowerze wpływa dobrze 
na nasze zdrowie; 

 

ŚRODEK CODZIENNEGO 

TRANSPORTU 

16 

 korzystają mieszkańcy do rożnych celów ze 
względu na bezpieczeństwo (x3); 

 bezpieczna i wygodna droga ze wsi do większych 
miast po codzienne sprawunki (x4); 

 w zależności od potrzeb lokalnej ludności 
wykorzystywana w życiu codziennym (x4); 

 ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych w 
ruchu miejskim (x3); 

 stworzenie dodatkowej możliwości dla 
aktywności rowerowej; 

 moda na eko-transport – korzyść dla zdrowia i 
portfela;  

SPORT 15 

 zainteresowanie się projektem członków grup 
rowerowych (x2); 

 aktywizacja mieszkańców (x4); 

 możliwość realizacji długodystansowych tras np. 
bezkolizyjny przejazd Wrocław-Poznań (x2); 

 możliwość treningu z dala od ruchu 
samochodowego 
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 trasa zróżnicowana krajobrazowo, 
wysokościowo; 

 znaczna długość jednolitej trasy rowerowej; 

 promocja gminy i całej trasy; 

 dobra nawierzchnia asfaltowa oraz brak ruchu 
zmotoryzowanego; 

 to deficytowa przestrzeń, w której świetne czują 
się osoby uprawiające kolarstwo; 

 bardzo popularna dyscyplina; 

DOJAZD DO PRACY  
DOJAZD DO SZKOŁY 

5 

 bezpieczna droga do pracy pomiędzy 
miejscowościami (x2); 

 ograniczenie zatorów komunikacyjnych, 
zmniejszenie codziennego ruchu 
samochodowego (x2). 

 

Tabela 3. Główni użytkownicy Rowerowej S5 

 

 

 

 

 

 

 



2. CELE STRATEGICZNE (KIERUNKOWE) MID I DOSTOSOWANIE DO NICH SKONKRETYZOWANYCH DZIAŁAŃ I 

PROJEKTÓW 

Cel strategiczny 
 

Ochrona powietrza  w gminach: Rawicz, Bojanowo i Żmigród poprzez usprawnienie mobilności zeroemisyjnej mieszkańców  integracji transportu ekologicznego 
 

Cel operacyjny 1 Strategiczne i prawne uregulowanie inwestycji w zakresie transportu zeroemisyjnego 

Zadanie 1.2 
 

Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP dla obszaru funkcjonalnego Rawicza 
 

Zadanie 2.2 
 

Prawne uregulowanie realizacji inwestycji w zakresie transportu zeroemisyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego i ich partnerów 
 

Cel operacyjny 2 Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

 
Zadanie 2.1 

 
Połączenie odcinków dróg technicznych biegnących przy drodze krajowej S5 w spójną „magistralę rowerową” i budowa nowych  

 
Zadanie 2.2 

 
Połączenie sieci gminnych dróg i ciągów pieszo-rowerowych z Rowerową S5 poprzez budowę brakujących odcinków doprowadzających 

 
Zadanie 2.3 

 
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z systemem parkingów P&R, B&R i K&R” w Bojanowie, Rawiczu i Żmigrodzie 

 
Zadanie 2.4 

 
Budowa systemu roweru miejskiego w gminach: Rawicz, Bojanowo i Żmigród  

Zadanie 2.5 
 

Implementacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej  
 

 
Zadanie 2.6 

 
Budowa oświetlenia energooszczędnego wzdłuż tras i ścieżek pieszo - rowerowych 
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Tabela 4. Cele strategiczne i operacyjne Miejskiej Inicjatywy Działania

Cel operacyjny 3 
 

Kampanie edukacyjno-informacyjne i promocyjne 
 

 
Zadanie 3.1 

 

 
Opracowanie mapy rowerowej i przewodnika 

 

 
Zadanie 3.2 

 

 
Opracowanie mapy parkingów rowerowych  

 

 
Zadanie 3.3 

 

 
Znakowanie pojazdów rowerowych  

 

 
Zadanie 3.4 

 

 
Akcja: „Urzędniku daj przykład – rowerem do pracy!” 

 

 
Zadanie 3.5 

 

 
Wykłady dla dzieci i młodzieży „Rowerem bezpiecznie do szkoły” 

 

 
Zadanie 3.6 

 

 
Letnie rowerowe piątki 

 

 
Zadanie 3.7 

 

 
Rajdy rowerowe 

 

 
Zadanie 3.8 

 

 
Konkursy o tematyce rowerowej 

 

 
Zadanie 3.9 

 

 
Uruchomienie i prowadzenie portalu i medium społecznościowego Rowerowa S5 

 



Tabela 5.  Powiązanie zadań w projekcie w ramach ochrony powietrza  

w relacji do aspektów mobilności miejskiej 
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Zadanie 1.2  Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP dla obszaru 

funkcjonalnego Rawicza 

√ 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Zadanie 2.2 Prawne uregulowanie realizacji inwestycji w zakresie transportu zeroemisyjnego przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich partnerów 

√ 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Zadanie 2.1 Wpięcie sieci gminnych dróg i ciągów pieszo-rowerowych do Rowerowej S5 poprzez 

budowę brakujących odcinków istniejących i budowę nowych 

 √  √   √   

Zadanie 2.2 Połączenie odcinków dróg technicznych biegnących przy drodze krajowej S5 w spójną 

„magistralę rowerową”. 

 √  √   √   

Zadanie 2.3 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z systemem parkingów P&R, B&R i 

K&R” w Bojanowie, Rawiczu i Żmigrodzie 

√ √ √ √ √  √   

Zadanie 2.4 Budowa systemu roweru miejskiego w gminach: Rawicz, Bojanowo i Żmigród  √ √    √   

Zadanie 2.5 Implementacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej √  √    √ √  

Zadanie 2.6 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne √ √ √ √ √ √    

Zadania 3.1- 3.9  Kampanie edukacyjno-informacyjne i promocyjne √ √ √ √ √  √ √  



Tabela 6. Wskaźniki produktu i rezultatu Miejskiej Inicjatywy Działania 
 

Zadanie 

Wskaźniki rezultatu (wyniku) 

Wskaźniki produktu 
(osiągnięć) Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

Źródło 
informacji i 

sposób pomiaru 
2019 2027 

1. Opracowanie 
strategii 
zrównoważonego 
rozwoju SUMP dla 
gmin Rawicz, Bojanowo 
i Żmigród oraz innych 
zainteresowanych gmin 
partnerskich w 
obszarze 
funkcjonalnym  

1. Planowanie 
przestrzenne 
2. Mobilność 
miejska 
3. Transport 
publiczny 
4. Transport 
towarowy 
5. Transport 
samochodowy 
6. Planowanie 
parkingów 
7. Ruch pieszy 
8. Ruch 
rowerowy 
9. Promocja 
działań  

0 szt. 1 szt. 1.  
2. . Stopień 
pokrycia terenu 
opracowaniami 
planistycznymi 

Powstanie 
dokumentu 
strategicznego na 
temat 
zrównoważonego 
rozwoju transportu  
dla gmin (szt.)  

2. Utwardzenie 
odcinków dróg 
łączących Rowerową 
S5 

Całkowita 
długość 
odcinków 
przejezdnych 
projektowanej 
Rowerowej S5 

35km 60km Protokół 
odbioru 
inwestycji; 
pomiary 
geodezyjne; 
inwentaryzacja 
powykonawcza  

Liczba nowych 
odcinków 
utwardzonych dróg 
(w km) 

3. Zwiększenie ilości 
rowerzystów i innych 
niezmotowyzowanych 
użytkowników 
korzystających z 
Rowerowej S5 

Ilość 
przejazdów 
przez osoby 
korzystające z 
Rowerowej S5 
 
 
 

100 
przejazdów 
na rok 

2000 
przejazdów 
na rok 

Ankiety na 
temat 
korzystania z 
deklarowanych 
tras i sposobu 
poruszania się 
po trasach 
rowerowej S5 

Liczba osób 
korzystających z 
rowerowej S5 oraz 
odcinków dróg 
rowerowych 
doprowadzających 
do rowerowej S5  

4. Średnia  odległość 
przejechana rowerem 
w ciągu roku 

 
  

  Ankiety na 
temat 
korzystania z 
deklarowanych 
tras i sposobu 
poruszania się 
po trasach 
rowerowej S5 

Ilość przejechanych 
kilometrów w ciągu 
roku 

5. Budowa systemu 
roweru miejskiego w 
gminach Rawicz i 
Żmigród 

 1 3 Ankiety na 
temat 
korzystania z 
deklarowanych 
tras i sposobu 
poruszania się 
po trasach 
rowerowej S5 

 

 

 



Tabela 7. Wskaźniki efektu ekologicznego Miejskiej Inicjatywy Działania 

Nr 

zadania 
Opis zadania 

Koszt 
inwestycji 

Efekty 
ekologiczne 

 

Zrównoważonej 

Mobilności 

Miejskiej 

Podmiot 
realizujący 

Grupy 
docelowe 

Odwołanie do strategii 
PGN 

1 Połączenie odcinków 
dróg technicznych 
biegnących przy 
drodze krajowej S5 w 
spójną „magistralę 
rowerową”. 

Wpięcie sieci 
gminnych dróg i 
ciągów pieszo-
rowerowych do 
Rowerowej S5 
poprzez budowę 
brakujących 
odcinków istniejących 
i budowę nowych 

 Redukcja zużycia 
energii;  

Zmniejszenie 
emisji CO2,  PM, 
HC, NOx, CO i 
innych 
polutantów; 

Redukcja emisji 
hałasu 

Transport 
niezmotoryzowany; 

Bezpieczeństwo 
ruchu; 

Zarządzanie 
mobilnością; 

 

Gmina 
Rawicz 

Mieszkańcy 
Rawicza i 
przyjezdni 

Budowa infrastruktury 
rowerowej jako alternatywny 
sposób komunikacji w ramach 
realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na obszarze 
powiatu rawickiego; 

Budowa ścieżek rowerowych 

2 Budowa 
zintegrowanych 
węzłów 
przesiadkowych wraz 
z systemem 
parkingów P&R, B&R i 
K&R” w Bojanowie, 
Rawiczu i Żmigrodzie 

  Zbiorowy transport 
pasażerski; 

Transport 
niezmotoryzowany; 

Intermodalność; 

Bezpieczeństwo 
ruchu; 

Transport  

Gmina 
Rawicz 

Mieszkańcy 
Rawicza i 
przyjezdni 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej 
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drogowy; 

Zarządzanie 
mobilnością 

3 Implementacja 
systemu dynamicznej 
informacji 
pasażerskiej 

 Redukcja zużycia 
energii;  

Zmniejszenie 
emisji CO2,  PM, 
HC, NOx, CO i 
innych 
polutantów 

Zbiorowy transport 
pasażerski; 

Intermodalność; 

Zarządzanie 
mobilnością; 

ITS 

Gmina 
Rawicz 

Mieszkańcy 
Rawicza i 
przyjezdni 

 

4 Budowa systemu 
roweru miejskiego w 
gminach: Rawicz, 
Bojanowo i Żmigród 

 Redukcja zużycia 
energii;  

Zmniejszenie 
emisji CO2,  PM, 
HC, NOx, CO i 
innych 
polutantów; 

Zmniejszenie 
emisji hałasu 

Transport 
niezmotoryzowany; 

Intermodalność; 

Zarządzanie 
mobilnością; 

 

Gmina 
Rawicz 

Mieszkańcy 
Rawicza i 
przyjezdni 

Budowa infrastruktury 
rowerowej jako alternatywny 
sposób komunikacji w ramach 
realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na obszarze 
powiatu rawickiego; 

Budowa ścieżek rowerowych 

5 Budowa oświetlenia 
energooszczędnego 
wzdłuż tras i ścieżek 
pieszo - rowerowych 

 Redukcja zużycia 
energii;  

Zmniejszenie 
emisji CO2,  PM, 
HC, NOx, CO i 
innych 
polutantów; 

Zmniejszenie 

Zbiorowy transport 
pasażerski; 

Transport 
niezmotoryzowany; 

Intermodalność; 

Bezpieczeństwo 
ruchu; 

Transport  

Gmina 
Rawicz 

Mieszkańcy 
Rawicza i 
przyjezdni 

Budowa brakującego 
oświetlenia na terenie Gminy 
Rawicz 
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emisji hałasu drogowy; 

Logistyka 

6 Kampanie 
edukacyjno-
informacyjne i 
promocyjne 

 Redukcja zużycia 
energii;  

Zmniejszenie 
emisji CO2,  PM, 
HC, NOx, CO i 
innych 
polutantów; 

Zmniejszenie 
emisji hałasu 

Zbiorowy transport 
pasażerski; 

Transport 
niezmotoryzowany; 

Intermodalność; 

Bezpieczeństwo 
ruchu; 

Transport drogowy; 

Nowe wzorce; 

ITS 

Gmina 
Rawicz 

Mieszkańcy 
Rawicza i 
przyjezdni 

Działania informacyjno-
edukacyjne w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej 

 

 

 



3. ŚCIEŻKI ROZWIĄZAŃ CZYLI OPERACJONALIZACJA ZAMIERZEŃ STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE KAŻDEJ Z 

GMIN (Rawicz, Żmigród, Bojanowo) 

 

Tabela 8. RAWICZ 
 

Cel operacyjny 2. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

Zadanie 2.1 Połączenie odcinków 
dróg technicznych biegnących przy 
drodze krajowej S5 w spójną 
„magistralę rowerową” i budowa 
nowych 

Projekt 
Czas realizacji 

zadania 
Odpowiedzialność za 

zadanie 
Podmioty zaangażowane do 

realizacji zadania 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej, uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień 
2019-2025 

GDDKiA, Lasy Państwowe, 
Gmina Rawicz 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Rawicz 

Opracowanie SIWZ, pozostałych 
załączników, procedura przetargowa 

2019-2025 GDDKiA, Gmina Rawicz GDDKiA, Gmina Rawicz 

Budowa odcinka od Korzeńska do 
MOP Dębno Polskie (1200m) 

nawierzchnia szutrowa/asfaltowa 
2019-2025 

GDDKiA, Lasy Państwowe, 
Gmina Rawicz 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Rawicz 

Budowa odcinka od MOP Dębno 
Polskie do drogi technicznej (w 

kierunku Ronda Załęcze) (300m) – 
szutrowa (obręb ew. D. Polskie – 

Folwark) 

2019-2025 

Budowa odcinka  od obrębu ew. D. 
Polskie – Folwark) do Ronda Załęcze 
– budowa kładki pieszo – rowerowej 

na rzece Masłówka (wariant 1) 

2019-2025 

Oznakowanie przebiegu trasy od 
drogi Masłowo – Warszewo do drogi 
gminnej do Ronda Załęcze (wariant 

2) 3,100km 

2019-2025 
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Budowa odcinka od Ronda Załęcze 
do drogi technicznej (obr.  ew. 

Masłowo) 
szutrowa 500m 

2019-2025 

Budowa odcinka od rozjazdu za 
Rondem Załęcze przez las do drogi 

technicznej przy S5 – szutrowa  
5,5km 

2019-2025 

Budowa odcinka od zakończenia 
drogi technicznej  trasa przyrodniczo 
– edukacyjna Nadleśnictwa Piaski do 

wiaduktu w Bojanowie)  1,3km - 
szutrowa 

2019-2025 

Cel operacyjny 2. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

Zadanie 2.2 Połączenie sieci 
gminnych dróg i ciągów pieszo-
rowerowych z Rowerową S5 
poprzez budowę brakujących 
odcinków doprowadzających 

Projekt 
Czas realizacji 

zadania 
Odpowiedzialność za 

zadanie 
Podmioty zaangażowane do 

realizacji zadania 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej, uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień 
2019-2025 

GDDKiA, Lasy Państwowe, 
Gmina Rawicz 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Rawicz 

Opracowanie SIWZ, pozostałych 
załączników, procedura przetargowa 

2019-2025 GDDKiA, Gmina Rawicz GDDKiA, Gmina Rawicz 

Budowa trasy rowerowej Dworzec 
PKP Rawicz (gm. Rawicz – Osiek (gm. 
Pakosław (połączenie przez ul. Śląską 

w Masłowie z rondem Załęcze) 

2019-2020 
Gmina Rawicz 

Gmina Pakosław 
Powiat Rawicki GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 

Rawicki, Gmina Rawicz 
Budowa przejścia w Izbicach drogą 
techniczną pod S5 (asfalt szutrowa) 

2km 
2019-2025 

GDDKiA, Powiat Rawicki, 
Gmina Rawicz 
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Budowa przejścia w Żylicach – 
wiadukt techniczny nad S5 droga 

szutrowa 1600m 
2019-2025 GDDKiA, Gmina Rawicz 

Budowa ścieżki rowerowej od drogi 
technicznej do ul. Bocianiej – 

szutrowa 880m 
2019-2025 Gmina Rawicz 

Kompleksowe oznakowanie ścieżek 
rowerowych 

2019-2025 
GDDKiA, Lasy Państwowe, 

Powiat Rawicki, Gmina 
Rawicz 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Rawicz 

 

Tabela 9. BOJANOWO 
 

Cel operacyjny 2. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

Zadanie 2.1 Połączenie odcinków 
dróg technicznych biegnących przy 
drodze krajowej S5 w spójną 
„magistralę rowerową” i budowa 
nowych 

Projekt Czas realizacji 
zadania 

Odpowiedzialność za 
zadanie 

Podmioty zaangażowane do 
realizacji zadania 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej, uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń i uzgodnień 

2019-2025 GDDKiA, Lasy Państwowe, 
Gmina Bojanowo 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Bojanowo 

Opracowanie SIWZ, pozostałych 
załączników, procedura przetargowa 

2019-2025 GDDKiA, Gmina Bojanowo GDDKiA, Gmina Bojanowo 

Odcinek od granicy z Gminą Rawicz 
do Pakówki  

2019-2025 

GDDKiA, Lasy Państwowe, 
Gmina Bojanowo 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Bojanowo 

Odcinek od wiaduktu w Gołaszynie 
do węzła Gołaszyn  

2019-2025 

Odcinek od węzła Gołaszyn do 
granicy z Gminą Rydzyna  
 
 
 
 

2019-2025 



32 

 

 

Cel operacyjny 2. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

Zadanie 2.2 Połączenie sieci 
gminnych dróg i ciągów pieszo-
rowerowych z Rowerową S5 
poprzez budowę brakujących 
odcinków doprowadzających 

Projekt Czas realizacji 
zadania 

Odpowiedzialność za 
zadanie 

Podmioty zaangażowane do 
realizacji zadania 

Odcinek w Bojanowie od ulicy 
Sportowej do wiaduktu w kierunku  
Pakówki  

2019-2025 Gmina Bojanowo GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Bojanowo, PKP 

Odcinek od przejazdu kolejowego w 
Gołaszynie do skrzyżowania drogi w 
Kierunku Zaborowice-Trzebosz-węzeł 
Bojanowo  

2019-2025 Powiat Rawicki, Gmina 
Bojanowo 

Odcinek od ronda w Gołaszynie do 
węzła Bojanowo  

2019-2025 GDDKiA, Gmina Bojanowo 

Odcinek od Trzebosza do węzła 
Bojanowo  

2019-2025 Powiat Rawicki 

Kompleksowe oznakowanie ścieżek 
rowerowych 

2020-2025 GDDKiA, Lasy Państwowe, 
Powiat Rawicki, Gmina 
Bojanowo 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Bojanowo 

 
 
 
Tabela 10. ŻMIGRÓD 
 

Cel operacyjny 2. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

Zadanie 2.1 Połączenie odcinków 
dróg technicznych biegnących przy 
drodze krajowej S5 w spójną 
„magistralę rowerową” i budowa 
nowych 

Projekt Czas realizacji 
zadania 

Odpowiedzialność za 
zadanie 

Podmioty zaangażowane do 
realizacji zadania 

Odcinek w Żmigrodzie od ulicy 
Sienkiewicza do drogi technicznej 
przy węźle S-5 „Żmigród” 

2022-2027 Gmina Żmigród GDDKiA, 
Lasy Państwowe 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Trzebnicki, Gmina Żmigród 
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Cel operacyjny 2. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentarycznych dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w kierunku spójnej sieci Rowerowej S5 

Zadanie 2.2 Połączenie sieci 
gminnych dróg i ciągów pieszo-
rowerowych z Rowerową S5 
poprzez budowę brakujących 
odcinków doprowadzających 

Projekt Czas realizacji 
zadania 

Odpowiedzialność za 
zadanie 

Podmioty zaangażowane do 
realizacji zadania 

Odcinek od węzła S-5 „Żmigródek” 
do ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie 

2022-2027 Gmina Żmigród, GDDKiA, 

Lasy Państwowe 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Żmigród 

Odcinek od ronda w Żmigrodzie (ul 
Sienkiewicza) ciag pieszo rowerowy 
rower – asfalt ciąg pieszy kostka  
1,100km 

2022-2027 Gmina Żmigród, GDDKiA, 

Lasy Państwowe 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Żmigród 

Skręt w drogę gminną do Borzęcina 
na zasadach ogólnych (1km 100) 
Borzęcino – Morzęcino (lub 
wykonanie ścieżki przy drodze 
gminnej w pasie drogi) 

2022-2027 Gmina Żmigród, GDDKiA, 

Lasy Państwowe 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Żmigród 

Wariant 1. Przed Morzęcinem po 
drodze powiatowej na zasadach 
ogólnych Wariant 2. Ścieżka 
rowerowa w pasie drogi powiatowej 
2km i włączenie do drogi technicznej 
w m. Morzęcino 
Jest to 
alternatywa zamiast kładki przy 
obiekcie mostowym  WS-12 

2022-2027 Gmina Żmigród, GDDKiA, 
Lasy Państwowe 

GDDKiA, Lasy Państwowe, Powiat 
Rawicki, Gmina Żmigród 
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Rysunek 1. Projekt przebiegu Rowerowej S-5 przez gminy: Bojanowo, Rawicz i Żmigród 

Źródło: https://rawicz.lp-portal.pl 
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4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROPOZYCJI INICJATYW ROZWOJOWYCH  

 

Tabela 11. Zbiorcze zestawienie propozycji inicjatyw rozwojowych 

Wyzwanie Zakładany cel Działanie Zasoby Lider Kluczowi partnerzy Ramy czasowe 

Brak dokumentu 
strategicznego 
integrującego 

polityki transportu 
zeroemisyjnego 

Rawickiego 
Obszaru 

Funkcjonalnego  
 

Nieznajomość 
nawyków 

transportowych 
mieszkańców 

Uporządkowanie i 
powiązanie celów 

strategicznych gmin w 
zakresie 

zrównoważonej 
mobilności miejskiej : 

Bojanowo, Rawicz i 
Żmigród oraz 
pozostałych 

zainteresowanych 
gmin zlokalizowanych 

przy Rowerowej S5 

Opracowanie 
Strategii 

Zrównoważonej 
Mobilności 

Miejskiej dla 
Rawickiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Eksperci 
Europejskiego 

Banku 
Inwestycyjnego 

Pracownicy gmin i 
gminnych 
jednostek 

organizacyjnych 

Gmina Rawicz Gminy 
zlokalizowane w 

obrębie 
projektowanej 
Rowerowej S5 

2019 -2020 

Prawne 
uregulowanie 

realizacji inwestycji 
w zakresie 
transportu 

zeroemisyjnego 
przez jednostki 

samorządu 
terytorialnego i ich 

partnerów 

Wyeliminowanie 
braku ciągłości 

fragmentarycznych 
tras rowerowych, 
która nie sprzyja 

promocji 

Uporządkowanie i 
zagospodarowanie 
fragmentarycznych 
dróg rowerowych i 

ciągów pieszo – 
rowerowych w 

Połączenie 
odcinków dróg 
technicznych 

biegnących przy 
drodze krajowej S5 
w spójną magistralę 

Pracownicy gmin i 
gminnych 
jednostek 

organizacyjnych 

W zależności od 
lokalizacji 

podejmowanej 
inwestycji: 

Gmina Bojanowo 
Gmina Rawicz 

Mieszkańcy, 
Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 
Autostrad,  
Powiaty,  
Komendy 

2019 - 2027 
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zeroemisyjnej 
komunikacji  

kierunku spójnej sieci 
Rowerowej S5 

Rowerową S5 
Poznań - Wrocław 

Gmina Żmigród 
Stowarzyszenie  
Rowerowa S5 

Stowarzyszenie 
Dolnośląska Kraina 

Rowerowa 
 

Wojewódzkie Policji 
Lasy Państwowe 

Właściciele 
terenów 

Organizacje 
pozarządowe 

Doprowadzenie 
gminnych i 

powiatowych 
ścieżek rowerowych 

do Rowerowej S5 

Nawyk korzystania 
z pojazdów 

spalinowych przy 
przemieszczaniu 

się na krótkie 
odległości. Mało 
rozwinięty ruch 

turystyczny i 
rekreacyjny z 

wykorzystaniem 
roweru  

Kształtowanie postaw i 
zachowań 

mieszkańców Gmin 
Bojanowo, Rawicz i 
Żmigród w kierunku 

korzystania z 
komunikacji rowerowej 

  Gmina Bojanowo 
Gmina Rawicz 

Gmina Żmigród 
 

Stowarzyszenie  
Rowerowa S5 

 
Stowarzyszenie 

Dolnośląska Kraina 
Rowerowa 

Mieszkańcy 
Szkoły,  

Organizacje 
pozarządowe 

Komenda 
powiatowa Policji 

2019 - 2027 

 



5. HARMONOGRAM I PLAN DZIAŁAŃ 

 

Tabela 12. Harmonogram i plan działań 
 

Lp. Działanie Termin realizacji Jednostka 
odpowiedzialna 

w urzędzie gminy. 
Podmioty 

zewnętrzne 

1. Zarządzanie 

1.1 Konsultacje dotyczące polityki rowerowej z 
jego mieszkańcami, z radnymi, z innymi 
interesariuszami, z jednostkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

1.2 Przygotowanie i wdrożenie planu 
komunikacji społecznej (kierowanego do: 
mieszkańców, radnych, innych 
interesariuszy, z jednostkami Urzędu 
Miasta) 

2019-2020 Stanowisko ds. 
promocji, 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych 

1.3 Modyfikacja/uwzględnienie/wprowadzenie 
polityki rowerowej w dokumentach 
strategicznych miasta 

2019-2020 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

1.4 Uwzględnienie potrzeb polityki rowerowej 
w pracach nad budżetem miasta na kolejny 
rok 

2019-2027 
 

 do dnia 15 
listopada roku 
poprzedzającego 
uchwalenie 
budżetu 

 uchwalenie 
budżetu do dnia 
31 stycznia roku  
budżetowego 

 

Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
budżetu; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

1.5 Pozyskiwanie finansowych środków 
zewnętrznych związanych z rozwojem 
polityki rowerowej 

2019 - 2027 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
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Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

1.6 Szkolenia dla osób z komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta związanych 
z realizacją polityki rowerowej 

2019 - 2020 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji. 

2. Działania infrastrukturalne 

2.1 Działania na rzecz poprawy parkowania 
rowerów 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

2.2 Rozwój istniejącej sieci korytarzy ruchu 
rowerowego 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

2.3 Redukcja barier wynikających z 
krzyżowania się ruchu rowerowego i 
samochodowego 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

2.4 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
rowerzystów 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
promocji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych. 

2.5 Działania na rzecz zapobiegania kradzieży 
rowerów 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji we 
współpracy z 
Komendą 
Powiatową Policji i 
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właścicielami / 
administratorami 
przestrzeni 
miejskich 

2.6 Bieżące utrzymanie infrastruktury na rzecz 
ruchu rowerowego 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
inwestycji  

3. Działania informacyjno - promocyjne  

3.1 Działania w zakresie edukacji i promocji ruchu rowerowego 

3.1.1 Opracowanie mapy rowerowej i 
przewodnika oraz ich aktualizacji 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji 
Stanowisko ds. 
turystyki 

3.1.2 Montaż parkingów rowerowych w 
miejscach wskazanych przez mieszkańców 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
realizacji inwestycji 
Stanowisko ds. 
promocji 

3.1.3 Znakowanie pojazdów rowerowych 
Współpraca z Komendą Powiatową Policji 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji we 
współpracy z 
Komendą 
Powiatową Policji 

3.1.4 „Urzędniku daj przykład: rowerem do 
pracy!” 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji 

3.1.5 Wykład dla dzieci i młodzieży „Rowerem 
bezpiecznie do szkoły” 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji we 
współpracy z 
Komendą 
Powiatową Policji 

3.1.6 Letnie rowerowe piątki 2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji 

3.1.7 Letnie rajdy rowerowe np. „Rawicka setka”, 
„Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”  
„Szlakiem kościołów i kapliczek 
przydrożnych”, „W Dolinie Baryczy”. 
Organizowanie regionalnych, 
ogólnopolskich i przewodnickich zlotów we 
współpracy z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno – Krajoznawczym PTTK oraz 
stowarzyszeniami regionalnymi. 

2019- 2027 Stanowisko ds. 

promocji 

3.1.8 Konkursy 
Plastyczny  (forma do wyboru – grafika lub 
pędzel, fotografia) 
– „Ja na rowerze i moje ulubione miejsca” 
Literacki – opowiadanie w którym 
występuje rower 

2019- 2027 Stanowisko ds. 

promocji 

3.1.9 Uruchomienie i prowadzenie portalu 
internetowego i medium 
społecznościowego: „Rowerowa S5”.  

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji 

3.1.10 Podnoszenie świadomości o korzyściach 2019- 2027 Stanowisko ds. 
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wynikających z codziennego korzystania z 
roweru 

promocji 

3.1.11 Promocja dojazdu rowerem (do szkoły, do 
pracy, na zakupy, w każdym wieku, w 
każdych warunkach pogodowych) 

2019- 2027 Stanowisko ds. 
promocji 

4.  Monitoring i ewaluacja 

4.1 Monitorowania nawyków rowerzystów i ich 
sposobów przemieszczania się pomiędzy 
gminami 
- ankieta internetowa do mieszkańców; - 
ankieta dystrybuowana do mieszkańców 

Co dwa lata: 
2020/ 2022/ 2024/ 2026 

Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych; 
Podmiot 
zewnętrznych 
wybrany zgodnie z 
Ustawą Prawo 
Zamówień 
Publicznych lub na 
podstawie 
Regulaminu 
udzielania 
zamówień Urzędu. 

4.2 Monitorowania strumieni ruchu 
rowerowego 

Co dwa lata: 
2020/ 2022/ 2024/ 2026 

Stanowisko ds. 
realizacji 
inwestycji; 
Stanowisko ds. 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych; 
Podmiot 
zewnętrzny 
wybrany zgodnie z 
Ustawą Prawo 
Zamówień 
Publicznych lub na 
podstawie 
Regulaminu 
udzielania 
zamówień Urzędu. 
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6. POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁANIA WDROŻENIOWE 

 

Tabela 13. Fundusze zewnętrzne na działania wdrożeniowe opisane w MID 
 

Lp Program/Fundusz Zakres wsparcia 

1. Budżety gmin i powiatów. 
Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna, Fundusz Sołecki w 
ramach budżetów gmin. 

Aktywizacja mieszkańców. 
Budowa infrastruktury 
drogowej. 

2. RPO dla Województwa Wielkopolskiego/ Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego/ EFS 
RPO dla Województwa Dolnośląskiego/ Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego/ EFS 

Budowa infrastruktury 
drogowej w regionie.  
Projekty inwestycyjne związane 
z budową infrastruktury 
przyczyniającej się do poprawy 
jakości środowiska naturalnego 
i ograniczania niskiej emisji. 

3.  Fundusz Dróg Samorządowych Budowa, przebudowa i remont 
infrastruktury drogowej. 

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Inicjatywa LEADER. Poprawa 
jakości krajobrazu 
przyczyniająca się do 
zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego. 

5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/   Projekty inwestycyjne związane 
z budową infrastruktury 
przyczyniającej się do poprawy 
jakości środowiska naturalnego 
i ograniczania niskiej emisji. 

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ Europejski Fundusz 
Społeczny 

Aktywizacja mieszkańców i 
włączenie społeczne. 

7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna/ Fundusz Spójności Projekty pilotażowe związane z 
wdrożeniem inicjatyw w 
zakresie poprawy jakości 
powietrza, mobilności miejskiej 
i rewitalizacji. 

8. Rozwój Lokalny/ Norweski Mechanizm Finansowy  1. Poprawa jakości środowiska 
naturalnego; 
2. Mobilność miejska; 
3. Włączenie społeczne i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu; 
4. Rozwój rynku pracy i 
przedsiębiorczości 
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7. INTERESARIUSZE 

 

 

Tabela 14. Rowerowa S5 jako narzędzie rozwoju lokalnego 
 

Lp. Interesariusze 
 

Interesy 
i sposób jak zagadnienie 

na nie wpływa 

Możliwości i motywacja 
wprowadzania zmian 

Działania możliwe do 
podejmowania w celu 

wpływu na interes 

1. Władze lokalne: 
- gminy 
- powiaty 
 

 Poprawa jakości 
środowiska 
naturalnego i 
ochrona powietrza 

 Rozwój 
gospodarczy,  

 Poprawa dostępu 
do infrastruktury 

 Przyciąganie 
inwestycji, 
turystów,  

 Wspieranie 
lokalnych firm 

 
 

 Planowanie 
przestrzenne 

 Kształtowanie 
postaw i zachowań 
mieszkańców w 
kierunku 
korzystania z 
zeroemisyjnych 
środków 
transportu 

 Planowanie zadań 
w budżecie i 
wydatkowanie 
środków 
finansowych 

 Pozyskiwanie 
środków 
pozabudżetowych 
na realizację 
inwestycji oraz 
działania 
nieinwestycyjne 

 Tworzenie miasta i 
przestrzeni w 
których ludzie chcą 
żyć i pracować i 
które chcą 
odwiedzać  

 Stymulowanie 
powstawania 
nowych firm i 
zwiększanie 
zatrudnienia w 
istniejących 
firmach 

 Zmniejszanie 
ubóstwa  

 Partnerstwa, 
związki i 
stowarzyszenia 
miast, 
umożliwiające 
wspólną realizację 
zadań w zakresie 
budowy 
infrastruktury, 

 Promocja 
infrastruktury, w 
tym: 
organizowanie 
rajdów, wycieczek 
i wizyt studyjnych 
związanych z 
powstałą 
infrastrukturą 

2. Władze 
regionalne  
 

 Rozwój 
gospodarczy 

 Promocja regionu 

 Kształtowanie 
postaw i zachowań 

 Planowanie 
przestrzenne 

 Planowanie zadań 
w budżecie 

 Wydatkowanie 

 Promowanie 
ochrony 
powietrza i 
przyrody 

 Realizowanie 
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transportowych 
mieszkańców 
regionu 

 Poprawa zdrowia 
mieszkańców 

środków 
finansowych z 
dotacji celowych i 
funduszy 
pomocowych  

zadań w trybie 
konkursowym lub 
pozakonkursowy
m zgodnie z 
zasadami polityki 
regionalnej i 
obowiązującego 
prawa 

3. Rząd krajowy, 
Ministerstwa 

 Rozwój 
gospodarczy 

 Ograniczenie 
niskiej emisji ze 
środków 
transportu 
spalinowego 

 Wyrównywanie 
szans w dostępie 
do infrastruktury w 
regionach 

 Poprawa zdrowia 
mieszkańców 

 

 Planowanie zadań 
w budżecie 

 Wydatkowanie 
środków 
finansowych z 
dotacji celowych i 
funduszy 
pomocowych 

 Realizowanie  
rozwiązań 
legislacyjnych 
ułatwiających 
rozwój 
infrastruktury  

 Promowanie 
ochrony 
powietrza i 
przyrody 

 Realizowanie 
zadań w trybie 
konkursowym lub 
pozakonkursowy
m zgodnie z 
zasadami polityki 
krajowej i 
obowiązującego 
prawa 

 Konsultacje i 
warsztaty 
dotyczące polityki 
strategicznej z 
samorządami 

 Inicjatywa 
ustawodawcza  

4. Generalna  
Dyrekcja Dróg  
Krajowych i  
Autostrad 
Wielkopolski  
Zarząd Dróg  
Wojewódzkich 
w  
Poznaniu 
Dolnośląska  
Służba Dróg i  
Kolei we  
Wrocławiu 
Lasy Państwowe 

 Użyczenie 
zarządzanej 
infrastruktury 
drogowej na cele 
komunikacji 
zeroemisyjnej  

 Wykorzystanie 
infrastruktury 
drogowej na cele 
komunikacji 
zeroemisyjnej 

 Partnerstwa w 
finansowaniu 
działań na rzecz 
wykorzystania 
infrastruktury 
drogowej na cele 
komunikacji 
zeroemisyjnej 

 Ustalenie 
organizacji ruchu i 
oznakowanie tras 

 Promocja 
zarządzanych 
odcinków tras w 
celu zwiększenia 
ich wykorzystania 

5 
5. 

Lokalne firmy   Dywersyfikacja 
usług i handlu  

 Przyciąganie 
klientów 

 Wspieranie 
świadomości 
potrzeb 
korzystania z usług 
firmy 

 Kształtowanie 
wizerunku firmy 

 Skłanianie do 
zakupu usług i 
oferowanych 
produktów 

 Zatrudnianie 
pracowników 

 Zapewnienie 
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 Rozwój biznesu 

 Rozwój 
zatrudnienia 

dostępu do 
zasobów marki 

6. Społeczność 
kreatywna, 
m.in. 
wytwórcy 
produktów 
lokalnych i 
regionalnych 

 Przyciąganie 
talentów 

 Budowanie 
ekonomii skali 

 Poprawa reputacji 
kulturowej 

 Zatrzymanie 
talentów 

 Poprawa profilu 
jako miasta kultury 

 Duma z osiągnięć 
miasta 

 Sprzedaż 
produktów 
lokalnych i 
regionalnych 

 Budowa lojalności 
klientów 

 Relacje sieciowe 

 Użycie 
kreatywności do 
tworzenia wkładu 
oraz wspierania i 
tworzenia marki 
oraz chęci 
powrotu 

7. Lokalna 
społeczność 

 Duma obywatelska 

 Wzrost zaufania do 
władz lokalnych 

 Tworzenie miejsc 
pracy 

 Zaspokojenie 
potrzeb 
komunikacyjnych, 
sportowych i 
rekreacyjnych 

  

 Duma z miasta 

 Potrzeba stanowisk 
pracy 

 Zmniejszenie 
ubóstwa 

 Poprawa stanu 
zdrowia poprzez 
zmianę postaw i 
zachowań w 
korzystaniu ze 
środków 
komunikacji 

 Konsultacje i 
zaangażowanie w 
tworzenie 
przestrzeni 

 Korzystanie z 
wybudowanej 
infrastruktury 

 Aktywizacja 
społeczna poprzez 
uczestnictwo w 
zorganizowanych 
imprezach 

 Komunikacja do 
pracy, w celach 
zakupowych, 
turystycznych i 
rekreacyjnych 

8. Turyści  Potrzeba 
wypoczynku  

 Potrzeba 
aktywności 

 Nabywanie  

 Poznawanie 
nowych miejsc 

 Dzielenie się 
wiedzą i 
doświadczeniem 

 Weryfikacja 
celowości 
podjętej 
inwestycji 

 Kształtowanie 
opinii o miejscu 
pobytu 

 Promocja gminy, 
powiatu wśród 
rodziny i 
znajomych 

9. Lokalne media  Wzrost 
zainteresowania 
klientów 

 Potrzeba informacji  

 Rozwój miasta 

 Tworzenie opinii 

 Kształtowanie 
postaw i zachowań 
mieszkańców 

 Budowa 
świadomości marki 

 Promocja 
inwestycji i 
inicjatyw 
społecznych 

  

10. Organizacje 
pozarządowe 

 Kształtowanie 
rozwoju lokalnego 

 Potrzeba 
samorealizacji i 

 Aktywizacja 
mieszkańców 
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 Zaangażowanie w 
rozwój 
infrastruktury 

 Integracja z marką 
infrastuktury 
rowerowej 

wpływu na politykę 
lokalną 

 Tworzenie  nowych 
miejsc 

 Podejmowanie 
inicjatyw 
legislacyjnych na 
poziomie lokalnym 
i krajowym 

 Partnerstwa z 
miastami  

 Przygotowanie 
raportów i 
sprawozdań z 
działań  

 Wsparcie 
eksperckie dla 
miast w 
podejmowanych 
inicjatywach społ. 
i inwestycyjnych 



8. ANALIZA RYZYKA 

 
 

Tabela 14. Analiza ryzyka 

Lp. Zagrożenie Oddziaływanie, skutki 

Stopień wpływu 
1 – niski 

2 – średni 
3- wysoki 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

1 – niskie 
2 – średnie 
3- wysokie 

Przeciwdziałania 

RYZYKA FORMALNO-INSTYTUCJONALNE 
 

 
1 

 

Niewystarczające 
zasoby ludzkie. 

Opóźnienia Projektu. 3 1 Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych. 

 
2 

 

Nieprecyzyjnie 
określone wymagania 
w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Niepełne wykorzystanie środków 
z budżetu. 
Brak oczekiwanych rezultatów i 
korzyści. 

3 2 Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do 
analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i 
kryteriów oceny ofert. 

 
3 

 

Niespodziewane 
zmiany prawne. 

Brak oczekiwanych rezultatów i 
korzyści. 
Brak możliwości finansowania 
nowych zmian z funduszy UE. 

2 2 Wyznaczenie osób do stałego monitorowania 
projektów aktów prawnych. 
Zabezpieczenie środków budżetowych na 
ewentualne zamówienia dodatkowe. 

 
4 

 

Nieskuteczna 
komunikacja pomiędzy 
uczestnikami Projektu. 

Opóźnienia Projektu. 2 1 Wdrożona i stosowana metodyka zarządzania 
Projektem, w tym wyznaczone osoby, ustalone 
zasady, sposoby i terminy przekazywania 
informacji w zespole. 

5 Błędy w planowaniu i 
zarządzaniu procesem 

Opóźnienia lub dodatkowe koszty 
wynikające z błędów w 
planowaniu (np. nieuwzględnienie 
specyficznych warunków 

3 1 Wdrożona i stosowana metodyka zarządzania 
Projektem, w tym wyznaczone osoby, ustalone 
zasady, sposoby i terminy przekazywania 
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projektu, niedoszacowanie 
kosztów) i zarządzaniem 
procesem na etapie 
przygotowania. 

informacji w zespole. 

6 Ryzyka związane z 
ochroną środowiska 

Opóźnienia i wzrost kosztów 
związany z kosztami i zmianami 
planów wynikającymi z 
ograniczeń związanych z 
przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska (w szczególności 
potencjalne zanieczyszczenia 
gruntu wynikające z charakteru 
lokalizacji)  

Możliwość  usychania drzew 
związana  z korytowaniem pod 
konstrukcję ścieżki/ drogi 
rowerowej, uszkodzenie korzeni 
drzew blisko zlokalizowanej 
ścieżki.  

3 2 Dokładna analiza wykonalności projektu podczas 
opracowania dokumentacji. 

7 Proces przetargowy – 
aspekt formalno-
administracyjny 

Nieskuteczność postępowania 
przetargowego / konieczność 
unieważnienia postępowania 
wskutek niewłaściwego doboru 
trybu lub błędów z 
przeprowadzeniu postępowania. 

Opóźnienia związane z 
udzielaniem wyjaśnień do 
specyfikacji w trakcie procesu 

3 1 Współpraca z projektantem podczas realizacji 
zamówienia publicznego 
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przetargowego. 

8 Proces przetargowy – 
aspekt merytoryczny 

Nieosiągnięcie przez 
Zamawiającego założonych celów 
z powodu nieefektywnego 
procesu przetargowego. 

3 1 Współpraca z projektantem podczas realizacji 
zamówienia publicznego 

RYZYKA TECHNICZNE 
 

 
9 

 

Niedostateczna jakość 
wymagań technicznych 
w dokumentacji 
przetargowej. 

Niedostateczne spełnienie 
wymagań zawartych w SIWZ. 

3 2 Wsparcie prawne podczas przygotowania i 
realizacji zamówienia publicznego. Uczestnictwo 
projektanta e przygotowaniu dokumentacji o 
udzielenie zamówienia publicznego 

10 Jakość projektu 
budowlanego 

Słaba jakość projektu 
budowlanego skutkująca 
przedłużaniem procesu 
zatwierdzania lub opóźnieniami 
w realizacji. 

3 1 Eliminowanie niesolidnych wykonawców na 
podstawie kierowania zapytań poza ustawą PZP 
do sprawdzonych kontrahentów cieszących się 
solidnością realizacji robót. Stosowanie kryteriów 
podmiotowych i przedmiotowych wyboru 
wykonawcy zgodnych z PZP.  

11 Konieczność 
modyfikacji 
projektu 
budowlanego  

 

Konieczność wprowadzenia 
zmian do projektu 
budowlanego wynikająca 

z nieścisłości w 
dokumentacji przetargowej 
/ koncepcji. 

Opóźnienia i dodatkowe koszty 

wynikające z niewłaściwych 
rozwiązań w projekcie 
budowlanym, nieadekwatnych 
do potrzeb. 

Konieczność wprowadzenia 
zmian do projektu 

2 1 Dokładna analiza wykonalności projektu podczas 
opracowania dokumentacji. 
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budowlanego wynikająca z 
niezrozumienia specyfikacji i 
wymagań Zamawiającego 
zawartych w dokumentacji 
przetargowej. 

12 Uzyskanie zezwoleń / 
pozwoleń/ decyzji 

Ryzyko opóźnienia uzyskania 
pozwolenia na budowę i innych 
zezwoleń. 

2 1 Planowanie procesu wydawania decyzji 
administracyjnych w czasie z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

13 Czas i koszt realizacji 
etapu projektowania 

Przekroczenia harmonogramu i 
budżetu zakładanych dla etapu 
projektowania. 

2 2 Bieżący monitoring rynku budowlanego, 
stosowanie aktualnych poziomów cen zgodnie z 
klasyfikacją i warunkami terenowymi dla 
inwestycji. 

14 Ryzyko braku 
akceptacji społecznej 

Opóźnienia w realizacji  projektu 
związane z konsultacjami 
społecznymi  

2 2 Zastosowanie konsultacji społecznych, technik 
partycypacyjnych i facylitacyjnych wśród 
interesariuszy i beneficjentów projektu. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z ETAPEM BUDOWY 
 

15 Stan terenu pod 
budowę 

Opóźnienia lub koszty powstałe 
w wyniku problemów 
związanych ze stanem gruntu 
przeznaczonego pod budowę (w 
tym problemów 
hydrologicznych, skażeniami lub 
zanieczyszczeniami). 

1 1 Solidne opracowanie projektowe uwzgledniające 
warunki terenowe i wiedzę historyczną o 
lokalizacji inwestycji. 

16 Odkrycia archeologiczne 
/ niewybuchy 

Opóźnienia lub wzrost kosztów 
spowodowane odkryciami 
archeologicznymi. 

2 1 Solidne opracowanie projektowe uwzgledniające 
warunki terenowe i wiedzę historyczną o 
lokalizacji inwestycji. 
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17 Warunki 
meteorologiczne 

Opóźnienia spowodowane 
nieprzyjaznymi warunkami 
meteorologicznymi na etapie 
budowy. 

2 1 Stosowanie zapisów w umowach z wykonawcami 
dających możliwość wydłużenia terminu realizacji 
zadania. Planowanie inwestycji w czasie z 
uwzględnieniem ryzyk pogodowych i pór roku.  

18 Dostęp do siły roboczej Opóźnienia w budowie związane 
z niedoborem pracowników / 
pracowników o określonych 
kompetencjach. 

3 1 Eliminowanie niesolidnych wykonawców na 
podstawie kierowania zapytań poza ustawą PZP 
do sprawdzonych kontrahentów cieszących się 
solidnością realizacji robót. Stosowanie kryteriów 
podmiotowych i przedmiotowych wyboru 
wykonawcy zgodnych z PZP. 

19 Koszty budowy Wzrost kosztów spowodowany: 

• wzrostem kosztów siły 
roboczej,  

• wzrostem kosztów materiałów,  

• wzrostem ilości materiałów 
koniecznych do realizacji 
przedsięwzięcia, 

• słabą kontrolą kosztów na 
etapie budowy 

• zmian w procesie budowy na 
wniosek partnera publicznego. 

1 1 Bieżąca analiza rynku budowlanego. Stosowanie 
aktualnych stawek rynkowych produktów i usług 
w stosunku do lokalizacji inwestycji. 

20 Termin wykonania Opóźnienia na etapie budowy 
prowadzące do niedotrzymania 
kamieni milowych lub daty 
oddania do użytkowania 

2 1 Bieżący monitoring realizacji projektu. Nadzór 
inwestorski nad realizacją zadania.  
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21 Jakość dokumentacji 
projektowej 

Opóźnienia i dodatkowe koszty 
wskutek wystąpienia słabej 
jakości dokumentacji 
projektowej. 

3 1 Eliminowanie niesolidnych wykonawców na 
podstawie kierowania zapytań poza ustawą PZP 
do sprawdzonych kontrahentów cieszących się 
solidnością realizacji robót. Stosowanie kryteriów 
podmiotowych i przedmiotowych wyboru 
wykonawcy zgodnych z PZP. 
Monitoring realizowanego przedsięwzięcia 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Egzekwowanie uzasadnionych kar od 
nierzetelnych  wykonawców na podstawie 
zapisów umowy. 

22 Jakość wykonania  Niesolidność wykonania prac 
przez wykonawcę 

3 1 Eliminowanie niesolidnych wykonawców na 
podstawie kierowania zapytań poza ustawą PZP 
do sprawdzonych kontrahentów cieszących się 
solidnością realizacji robót. Stosowanie kryteriów 
podmiotowych i przedmiotowych wyboru 
wykonawcy zgodnych z PZP. 
Monitoring realizowanego przedsięwzięcia 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Egzekwowanie uzasadnionych kar od 
nierzetelnych  wykonawców na podstawie 
zapisów umowy. 

23 Podwykonawcy Opóźnienia lub wzrost kosztów 
związanych z niższą od ustalonej 
jakością prac podwykonawców 
lub upadłością / problemami 
finansowymi podwykonawców. 

1 1 Weryfikacja umów z podwykonawcami, bieżący 
kontakt z generalnym wykonawcą inwestycji.  

24 Siła wyższa Wzrost kosztów lub opóźnienia 
wynikające z działania siły 
wyższej. 

1 1 Zabezpieczanie rezerwy środków finansowych w 
budżecie na wydatki nieprzewidziane. 
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RYZYKA ZWIĄZANE Z ETAPEM EKSPLOATACJI 
 

25 Wady ukryte Nieprzewidziane koszty do 
poniesienia w związku z 
wystąpieniem wad ukrytych 

1 1 Stosowanie rozwiązań trwałych materiałów na 
etapie projektowania i wykonawstwa inwestycji. 

26 Koszty utrzymania Wyższe od zakładanych koszty 
utrzymania wynikające na 
przykład z: 

• wzrostu kosztów osobowych, 

• wzrostu kosztów materiałów, 

• słabej kontroli kosztów. 

1 1 Stosowanie rozwiązań trwałych materiałów na 
etapie projektowania i wykonawstwa inwestycji. 
Zabezpieczanie środków finansowych w budżecie 
na coroczne przeglądy i bieżące naprawy 
uszkodzonej infrastruktury.  

27 Jakość wykonania Wyższe od zakładanych koszty 
eksploatacji związane ze słabszą 
jakością wykonania prac. 

1 1 Eliminowanie niesolidnych wykonawców na 
podstawie kierowania zapytań poza ustawą PZP 
do sprawdzonych kontrahentów cieszących się 
solidnością realizacji robót. Stosowanie kryteriów 
podmiotowych i przedmiotowych wyboru 
wykonawcy zgodnych z PZP. 

28 Uszkodzenie lub 
zniszczenie 
infrastruktury 

Ograniczenie / brak możliwości 
korzystania lub konieczność 
poniesienia dodatkowych 
kosztów w fazie eksploatacji. 

1 1 Bieżąca analiza stanu infrastruktury, wizje 
terenowe, monitoring wizyjny miejsc szczególnie 
narażonych na dewastację i uszkodzenia przez 
wandali, akcje edukacyjne w szkołach i wśród 
mieszkańców.  

RYZYKA FINANSOWE 
 

29 Pozyskanie 
finansowania 

Niemożność pozyskania 
finansowania własnego i 
dłużnego w wartości i czasie 
umożliwiającym rozpoczęcie 

2 2 Szkolenia. Wnikliwe czytanie i stosowanie 
właściwie zinterpretowanych wytycznych 
programów pomocowych oraz przepisów Ustawy 
PZP i przepisów prawa budowlanego. 
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robot i ich kontynuację zgodnie z 
harmonogramem 

30 Finansowanie UE Brak możliwości pozyskania lub 
konieczność zwrotu dotacji UE 

2 1 Dokumentowanie robót protokolarnie z 
matematycznym pomiarem danego etapu robót, 
potwierdzonym przez uprawnione osoby. 
Monitoring realizowanego przedsięwzięcia 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Stosowanie wytycznych programów pomocowych 
oraz przepisów obowiązującego prawa przy 
konstruowaniu umów z wykonawcami zadań w 
ramach projektu oraz przeprowadzeniu 
procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

RYZYKA PRAWNE 
 

31 Zmiany ogólnych 
przepisów prawa 

Zmiana warunków działania / 
konieczność dostosowań / 
rozbudowy / zmian 

1 1 Bieżąca analiza obowiązującego prawa. Szkolenia.  

32 Zmiana szczegółowych 
przepisów prawa 

Zmiana przepisów prawa 
wymagająca dostosowań / 
rozbudowy / zmian 

1 1 Bieżąca analiza obowiązującego prawa. Szkolenia. 

 



 

9. POTRZEBY ZEWNĘTRZNE WARUNKUJĄCE REALIZACJE MID  

(Wkład do wypracowania wspólnego dla sieci planu ulepszeń) 

 
 

Lp. Tabela 15. Udział eksperta zewnętrznego 

1. 
Inwentaryzacja ścieżek rowerowych 
 

2. 
Doradztwo techniczne i projektowe w zakresie rozwiązań  dla PFU 
 

3. 
Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego  dla Rowerowej S5 
 

4. 
Współpraca z gminami przy przygotowaniu dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego 
  

 
 

Tabela 16. Rozwiązania organizacyjno prawne umożliwiające realizację projektu 

Lp. Zagadnienie Podmiot odpowiedzialny 

1. Zagwarantowanie rowerzystom i innym nie 
zmotoryzowanym użytkownikom 
możliwości bezpiecznego poruszania się po 
drogach technicznych wykorzystywanych 
na potrzeby ruchu rowerów 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

2. Współudział organizacyjny i finansowy w 
oznakowaniu dróg technicznych na 
potrzeby komunikacji rowerowej  
 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Komenda Wojewódzka Policji 

 

3. Rozwiązania legislacyjne i organizacyjne 
umożliwiające związkom i 
stowarzyszeniom jednostek samorządu 
terytorialnego realizację wspólnych zadań 
w zakresie budowy i modernizacji 
infrastruktury drogowej i wspólne 
ubieganie się o dofinansowanie 
zewnętrzne na realizację tych zadań 

Prezydent RP, Rada Ministrów, Senat, posłowie, 
komisja poselska, obywatelska inicjatywa 

ustawodawcza 
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10. OKRESOWE PRZEGLĄDY STRATEGICZNE MID, CZYLI OCENA 

REALIZACJI MID  

 
W celu weryfikacji możliwości realizacji zapisów MID przewiduje się coroczne opracowanie raportu 
na temat postępu realizacji zadań w nim zapisanych oraz udziału interesariuszy i podmiotów 
współpracujących.  
 
 
 
 
 

 



11.  PLAN PROMOCJI W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

 

Tabela 17. Plan promocji w społeczności lokalnej 

Lp. Po co informujemy? 
Interesariusze– 

odbiorcy 
komunikatu 

Komunikat Sposób komunikowania 
Czas, miejsce i koszt  

przekazania komunikatu 

Działania nieinwestycyjne 

1. Upowszechnienie korzystania 
z roweru w celu komunikacji 
do pracy, na zakupy, w celach 
turystycznych i rekreacyjnych 

Mieszkańcy, 
turyści 

Opracowanie mapy rowerowej i 
przewodnika 

Kolorowy przewodnik 
format A5, mapa 
turystyczna – skala 
1:50.000 

Nakład: 3.000 egz. 
 
Przewodnik – 35zł 
Mapa rowerowa – 15zł 

1. Poprawa bezpieczeństwa 
pojazdów rowerowych 

Mieszkańcy, 
właściciele i 
administratorzy 
miejsc 
użyteczności 
publicznej, 
Lokalne media 

Montaż parkingów rowerowych w 
miejscach wskazanych przez 
mieszkańców 

Zaznaczanie miejsc na 
mapie interaktywnej  

 Strona internetowa, 

 Konsultacje społeczne 

2. Poprawa bezpieczeństwa 
pojazdów rowerowych 

Mieszkańcy,  
Gminy, 
Lokalne media 

Znakowanie pojazdów rowerowych 
Współpraca z Komendą Powiatową Policji 

 Plakaty 

 Komunikat 
prasowy 

 Komunikat na 
stronie 
internetowej 
gminy i portalu 
społecznościow

Komunikat dla mieszkańców o miejscu i 
sposobie znakowania pojazdów na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem akcji 
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ym 

 Komunikaty  w 
lokalnym radio 

3. Ograniczenie emisji spalin do 
atmosfery. 
Promowanie postaw i 
zachowań w korzystaniu z 
transportu zeroemisyjnego. 
Zmniejszenie zakorkowania 
miasta w godzinach rannych i 
popołudniowych 
kreowanie mody na rower. 

Pracownicy 
urzędu gminy i 
jednostek 
organizacyjnych 
gminy 

„Urzędniku daj przykład: rowerem do 
pracy!” 

 Plakaty 

 Komunikat 
prasowy 

 Komunikat na 
stronie 
internetowej 
gminy i medium 
społecznościow
ym  

Nagroda: 
• Ufundowanie szkolenia 
• Jednorazowa premia za 

korzystanie z roweru 

4. Poprawa umiejętności 
uczniów związanych  z jazdą 
na rowerze w mieście i poza 
miastem tak, aby dzieci mogły 
podróżować pewnie i 
bezpiecznie, rozwijać 
pozytywne nastawienie 
względem ulic i zwiększyć 
poziom wiedzy oraz 
świadomości na temat ruchu 
samochodowego.  

Uczniowie szkół 
podstawowych i 
średnich 

Wykład dla dzieci i młodzieży „Rowerem 
bezpiecznie do szkoły” 

Godzina wychowawcza 
lub wychowanie 
obywatelskie w szkole 

Szkolenie z udziałem policjanta w szkole 

5.  Ograniczenie emisji spalin do 
atmosfery. 
Promowanie postaw i 
zachowań w korzystaniu z 
transportu zeroemisyjnego. 
Zmniejszenie zakorkowania 
miasta w godzinach rannych i 
popołudniowych. 
Kreowanie mody na jazdę  

Mieszkańcy gmin Letnie rowerowe piątki Nagroda – gadżety  Gadżety rowerowe i promocyjne gmin 
oraz lokalnych redakcji medialnych 
rozdawane na skrzyżowaniach w 
godzinach 6.30 – 7.45 w miesiącach 
lipiec i sierpień 
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rowerem. 

6. Promowanie jazdy rowerem. 
Umacnianie postaw 
patriotycznych i znajomości 
historii regionu. 
Kreowanie form wypoczynku 
rower+kajak; 
rower+samochód; 
rower+pociąg i korzystania z 
bazy gastronomiczno 
noclegowej znajdującej się 
przy trasach rowerowych. 
 

Mieszkańcy gmin, 
członkowie 
klubów kolarskich 
w tym PTTK 

Letnie rajdy rowerowe np. 

- „Rawicka setka” 

- „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” 

- „Szlakiem kościołów i kapliczek 
przydrożnych” 

- „W Dolinie Baryczy” 

Organizowanie regionalnych, 
ogólnopolskich i przewodnickich zlotów 
we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno – Krajoznawczym PTTK oraz 
stowarzyszeniami regionalnymi. 

Komunikat o terminie i 
przebiegu rajdu wraz z 
regulaminem.  

 Plakaty 

 Komunikat 
prasowy 

 Komunikat na 
stronie 
internetowej 
gminy i PTTK 

 Komunikaty  w 
lokalnym radio 

Publikacja na miesiąc przed 
planowaną imprezą. 
 
Budżet Gminy na realizację zadań 
przez organizacje pozarządowe. 
 
Budżet Gminy. 

7. Kreowanie mody na rower. 
Upamiętnianie wspomnień z 
jazdy na rowerze. 
Rozwijanie twórczości 
artystycznej wśród młodzieży 
szkolnej. 
 
 

Młodzież szkolna, 
instruktorzy 
kultury w 
gminnych 
ośrodkach 
kultury, media 

Konkursy 
Plastyczny  (forma do wyboru – grafika 
lub pędzel, fotografia) 
– „Ja na rowerze i moje ulubione miejsca” 
Literacki – opowiadanie w którym 
występuje rower 
Nagroda – rower 
 

 Nauczyciele 

 Plakaty 

 Komunikat 
prasowy 

 Komunikat na 
stronie 
internetowej 
gminy 

Dwa miesiące przed rozstrzygnięciem 
konkursu.  
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8. Informacja o dostępności tras 
rowerowych 
Informacja o aktualnych 
imprezach, konkursach. 
„Rowerowa S5”  

Mieszkańcy, 
media 

Uruchomienie i prowadzenie portalu 
internetowego i medium 
społecznościowego: „Rowerowa S5”. 
Podkreślenie oryginalności inicjatywy 

Aktualna informacja na 
temat możliwości 
eksploatacji tras 
rowerowych 
 
 
 
Ślady GPS do pobrania 
na urządzenia nawigacji 
elektronicznej  

Codzienna aktualizacja zamieszczanych 
treści. Aktualizacja przez pracownika 
gminy. 

Działania inwestycyjne 

9. Ustalenie harmonogramu 
realizacji inwestycji pod kątem 
priorytetów komunikacyjnych 
mieszkańców. 
Budowa/ 
przebudowa tras rowerowych 
wraz z infrastrukturą. 
Oznakowanie tras w 
uzgodnieniu z właścicielami 
infrastruktury. Postawienie 
oznakowania – map 
wielkoformatowych z logo 
produktu „Rowerowa S5” i 
informacją  krajoznawczo-
edukacyjną 
 

Mieszkańcy, 
właściciele i 
administratorzy 
miejsc 
użyteczności 
publicznej, 
Lokalne media 

Budowa tras rowerowych w miejscach 
zgłaszanych przez mieszkańców oraz w 
miejscach wytypowanych przez 
gminę/powiat 

 Przeprowadzenie 
konsultacji 
społecznych  

 Konferencja 
prasowa przed 
każdym istotnym 
etapem realizacji 
zadania 

 

Na tydzień przed realizacją konferencji 
prasowej. 
Konsultacje społeczne w terminie 
określonym wg prawa lokalnego gminy, 
zazwyczaj na 30 dni przed rozpoczęciem 
konsultacji społecznych z podaniem 
formy konsultacji. 

 Kontakt telefoniczny z redakcją 
mediów 

 Plakaty 

 Komunikat prasowy 

 Komunikat na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń 
gminy/powiatu 

 Komunikaty  w lokalnym radio 
 

 
 



12.  DOBRE PRAKTYKI  

 
Rower miejski w Żmigrodzie. Trasy rowerowe w powiatach trzebnickim, milickim i wołowskim, 

Dolny Śląsk, Polska.  

W 2019r. został uruchomiony Ż-Rower na terenie Żmigrodu. Żmigrodzki Rower Miejski1 to pierwszy w 
powiecie trzebnickim system płatnego korzystania z rowerów miejskich który stanowi  element 
budowy przyjaznej mieszkańcom aglomeracji. Obsługiwany jest przez aplikację pobieraną na 
smartfony, za pomocą której można sprawdzić na mapie gdzie jest „wolny” rower, wypożyczyć go, a 
po skończeniu jazdy „oddać”. System jest tak skonstruowany, że  można zakończyć jazdę w 
dowolnym miejscu wskazanym przez administratora i po prostu zostawić tam rower. Wynika to z 
połączenia GPS, komunikacji poprzez sieć mobilną i czujników ruchu. Całość obsługuje aplikacja, którą 
wystarczy zainstalować na smartfonie, założyć w niej konto i przelać opłatę startową a następnie  
Później już można wypożyczyć rower. Przystanki zlokalizowane są przy rynku, komisariacie Policji, 
centrum przesiadkowym Park&Ride przy stacji PKP, Zespole Parkowo – Pałacowym w Żmigrodzie i 
Ogrodach Bioróżnorodności nad Sąsiecznicą przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie, gdzie 
rower włącza się do trasy rowerowej Dolnośląskiej Kariny Rowerowej biegnącej aż do Wrocławia.  
 

 
 
Rysunek 2. Centrum Przesiadkowe Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie 
 
 
Gmina Żmigród oferuje ponad 140 km szlaków rowerowych po terenach wiejskich, lasach, polach, 
wzgórzach, pomiędzy stawami. Dynamicznie przybywa komfortowych i bezpiecznych dróg 
rowerowych. Do końca 2018 r. na terenie Gminy Żmigród powstało ponad 26 km dróg rowerowych, 
przebiegających głównie po trasie dawnej kolei wąskotorowej.  

Gmina Żmigród zrealizowała w latach 207-2019 trzy projekty z dofinansowaniem unijnym polegające 
na budowie ścieżek rowerowych: 

 

                                                           
1
 https://www.zmigrod.bike/ 
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 „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. 
Gospodarka Niskoemisyjna Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Lider Projektu: Gmina Prusice. Partnerzy Projektu: Gmina Wołów, Gmina Milicz, Gmina Żmigród 
Całkowita wartość projektu: 12 906 673,24 zł 
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 11 537 890,67 zł 
Dofinansowanie (85 %) - 9 807 207,09 zł, w tym  
- Gmina Prusice – 4 072 189,06 zł 
- Gmina Wołów – 1 559 770,45 zł 
- Gmina Milicz – 613 515,33 zł 
- Gmina Żmigród – 3 561 732,25 
Wkład własny (15%) – 1 730 683,58 
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 1 368 782,57 zł 
Kwota wkładu własnego całkowitego - 3 099 466,15 zł 
Okres realizacji projektu: 03.01.2017 – 30.07.2018 roku 
 
Główny cel projektu to  zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie powiatu 
trzebnickiego, milickiego i wołowskiego Celem przedsięwzięcia jest redukcji emisji CO2, poprawa 
mobilności miejskiej i tym samym ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach 
miast, co w przyszłości przełoży się również na ograniczenie hałasu i komfort życia społeczności 
lokalnej. Projekt polegał na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Inwestycja w głównej mierze przebiega wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki 
i trzebnicki, a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej ruch na relacji Wołów-
Malczyce przez Lubiąż, przebiegających przez powiat wołowski. 
Inwestycja została przeprowadzona na terenie czterech gmin, które przystąpiły do realizacji projektu 
partnerskiego. Partnerstwo zostało nawiązane pomiędzy gminami: Prusice – pełniące funkcję lidera, 
Żmigród, Milicz, Wołów. 
 
Budowa ścieżek rowerowych to również szereg efektów społecznych i ekonomicznych. Efekty 
społeczne to przede wszystkim większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia 
i rozwój aktywnego trybu życia, zaś efekty ekonomiczne to przede wszystkim bezpośredni rozwój 
zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz podniesienie atrakcyjności dla nowych inwestycji. 
Budowa ścieżek rowerowych pośrednio wpłynie na ochronę środowiska, gdyż mieszkańcy mają 
alternatywny wybór dla jazdy samochodem. 
     
„Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” realizowany był w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś Priorytetowa 4. 
Środowisko i zasoby Działanie nr 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Poddziałanie 
4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Lider Projektu: Gmina Prusice 
Partnerzy Projektu: Gmina Wołów i Gmina Żmigród 
Całkowita wartość projektu: 16 988 300,75 zł 
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 16 987 346,75 zł 
Dofinansowanie (85 %) - 14 439 244,73 zł, w tym  
Wkład własny (15%) – 2 549 056,02 zł 
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 03.12.2018 roku. 
 
Celem głównym projektu było wykorzystanie i udostępnianie lokalnych zasobów przyrodniczych na 
cele turystyczne, służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu 
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trzebnickiego i wołowskiego. Cel został zrealizowany poprzez budowę tras rowerowych na terenie 
Gminy Prusice, Żmigród oraz Wołów. Realizacja niniejszej inwestycji wpłynęła na ochronę 
i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych 
porządkujących ruch turystyczny w gminach: Prusice, Żmigród, Wołów. Wybudowano trasy 
rowerowe o długości około 28,39 km. Inwestycja spotkała się z zainteresowaniem licznej grupy 
odbiorców z powiatów trzebnickiego i wołowskiego, turystów, pasjonatów rowerowych oraz 
pasjonatów przyrody. Budowa tras rowerowych przyniosła efekt społeczny w postaci większej 
integracji lokalnej społeczności oraz promocji zdrowia i rozwój aktywnego trybu życia. Efektem 
ekonomicznym jest z kolei bezpośredni rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz 
podniesienie atrakcyjności dla nowych inwestycji. Budowa ścieżek rowerowych wpłynęła na ochronę 
środowiska, poprzez zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo. 
 
Wybudowano około 28,39 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane trasy rowerowe 
zapewniają ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg 
publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie 
zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na 
terenach tych trzech gmin. 
Przedsięwzięcie ma charakter projektu partnerskiego. Inwestycja oprócz Wnioskodawcy: Gminy 
Prusice, obejmuje następujące gminy: Żmigród, Wołów. 
Realizacja niniejszej inwestycji wpłynęła na ochronę i udostępnienie zasobów województwa 
dolnośląskiego poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny. Efekty 
społeczne to przede wszystkim większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia 
i rozwój aktywnego trybu życia. 

 
 „Udostępnienie lokalnych  zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżki 
rowerowej Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000” realizowany był w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. 
Środowisko i zasoby Działanie nr 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Poddziałanie 
4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
Trasa ścieżek poprowadzona została przez tereny cenne przyrodniczo, bogate w atrakcje turystyczne 
oraz ciekawe miejsca pod względem krajobrazowym. Ścieżka w gminie Żmigród będzie przebiega od 
miejscowości Osiek przez miejscowość Książęca Wieś do granicy Gminy Żmigród z Gminą Trzebnica. 
Od miejscowości Osiek ścieżka rowerowa wkracza w Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” oraz 
Obszary NATURA 2000. Tuż przy planowanym początku ścieżki zaprojektowano miejsce postoju dla 
rowerzystów z dodatkowym parkingiem na samochody. Dzięki temu turyści przyjeżdżający na teren 
Doliny Baryczy samochodem, będą mogli zostawić w bezpiecznym miejscu samochód i przesiąść się 
na rower. 
 
Od miejscowości Osiek ścieżka prowadzi do malowniczej miejscowości Książęca Wieś. Tutaj również 
zaprojektowano miejsce postoju dla rowerzystów. Tuż za Książęcą Wsią ścieżka rowerowa wchodzi 
do lasu, który prowadzi do Gminy Trzebnica i Gminy Milicz. 
 
Łączna długość ścieżki wynosi 4,68 km. 
Ogólne wartości projektu przedstawiają się następująco: 
Wydatki całkowite: 2 318 767,75 zł 
Wartość dofinansowania: 1 970 952,59 zł. 
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Rysunek 3. Przejażdżka na trasie Osiek -Ksiażęca Wieś 

 
 
Rysunek 4. Przejażdżka na trasie Osiek -Ksiażęca Wieś. Widok z lotu ptaka. 
 
Pozyskane przez samorządy Dolnego Śląska środki finansowe z funduszy zewnętrznych pozwoliły na 
stworzenie doskonałych połączeń rowerowych rowerami lub z rowerami (np. autem lub pociągiem) 
np. z Wrocławia do Wiszni Małej, Trzebnicy, Obornik Śląskich, Prusic, Żmigrodu czy Milicza. 
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" (do listopada 2018 posługujące 
się nazwą Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy) to dobrowolny 
związek 14 samorządów, których wspólnym celem jest budowanie marki obszaru w oparciu o bogatą 
sieć dróg i szlaków rowerowych, atrakcji turystycznych, oferty pensjonatów, restauracji, kąpielisk, 
basenów, łowisk wędkarskich, atrakcji dla dzieci, pięknej przyrody i różnorodnych krajobrazów. 
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Rysunek 5. Mapa przedstawia członków Stowarzyszenia "Dolnośląska Kraina Rowerowa" (kolor 
pomarańczowy - gminy, kolor zielony - powiaty). Wykonanie: Wydawnictwo PLAN 
 
Połączenie miasta Częstochowy z Gminą Olsztyn, Polska. 
 
Gmina Olsztyn w 2019 roku wybudowała wzdłuż drogi krajowej nr 46,  odrębną od jezdni, drogę 
rowerową o szerokości 4,5 m drogi rowerowej na długości ok. 2,5 km. Droga z asfaltobetonu łączy 
rynek w Olsztynie z granicą Częstochowy na wysokości Odrzykonia, łącząc się z wybudowanym 
wcześniej fragmentem ścieżki do granicy gminy. Nowe odcinki dróg rowerowych powstają przy okazji 
budowanych centrów przesiadkowych przy trzech częstochowskich dworcach kolejowych. Droga jest 
ograniczona obustronnie poboczem i oddzielona od drogi krajowej nr 46 pasem zieleni oraz rowem 
przydrożnym. Na początku i końcu drogi gminnej znajdują się parkingi z kostki betonowej. 
Zaprojektowano pięć miejsc odpoczynku dla rowerzystów. 
W rejonie ulic Asnyka i Górzystej zlokalizowano przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z 
systemem aktywnej informacji wizualnej, zasilanej solarnie i wiatrowo. Powierzchnie przejazdów dla 
rowerzystów oznakowano kolorem czerwonym. 
Projektowane ścieżki rowerowe nie zamykają się w granicach miasta, ale prowadzą do atrakcyjnych i 
sąsiadujących z miastem jurajskich gmin. Dlatego też podpisano porozumienia dotyczące 
rowerowych połączeń Częstochowy ze Mstowem i Olsztynem. Dzięki wydzielonym ścieżkom wzdłuż 
nowych dróg Częstochowa połączyła się także w ostatnich latach z Rędzinami (2016) i Konopiskami 
(2018)2. 
 
 

                                                           
2
 https://sozosfera.pl/ekoturystyka/czestochowa-i-okoliczne-gminy-dla-rowerzystow/ 
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Rysunek 6. Istniejąca i wybudowana droga rowerowa od granic Częstochowy do jurajskiego 
Olsztyna. Mapa: Urząd Gminy Olsztyn 

 
 
 
 
Miejskie Centrum Integracji Transportu w Jaworznie - Integracja Dróg dla Rowerów w Jaworznie, 
Polska. 
 
Inwestycja przeprowadzona przez miasto Jaworzno w latach 2017-2018 pozwoliła na oddanie do 
użytkowania nowych odcinków dróg dla rowerów, których głównym elementem jest Velostrada o 
długości ok 3,5km. Po śladzie dawnej linii kolejowej została wybudowana jezdnia dla rowerów o 
szerokości 5,5m z miejscowymi przewężeniami na kładkach pieszo-rowerowych wraz z przylegającym 
chodnikiem o szerokości 2m, całość w parametrach drogi klasy D dobranym ze względu na istniejący  
wcześniej układ drogowy umożliwiający dojazd do dwóch największych osiedli mieszkaniowych 
Jaworzna: Osiedla Stałego i Osiedla Podłęże ze Śródmieścia. Jest to także skrót dla pieszych. Brak 
kolizji z ruchem samochodowym osiągnięto dzięki budowie trzech obiektów inżynierskich: 2 kładek 
pieszo-rowerowych nad drogami powiatowymi (ulice Kolejowa i Aleja Marszałka Piłsudskiego) oraz 
tunelu pod DK79. Na całej długości trasa została oświetlona, wykonano nasadzenia zieleni która ma 
dodatkowo izolować użytkowników w miejscach gdzie Velostrada przebiega w niedalekiej odległości 
od DK79.  
Nieco inną koncepcję przyjęto dla drogi dla rowerów łączącej dzielnice Skałka, Jeziorki i Ciężkowice 
przebiegającej przez tereny zielone. 
Na odcinku Skałka - Jeziorki istniejącą drogę gruntową przykryto nawierzchnią bitumiczną o 
szerokości 3m z tzw. mijankami tj. poszerzeniami do 5m.  
Odcinek leśny Jeziorki - Ciężkowice o szerokości 3m ma obecnie nawierzchnię z frezu asfaltowego. Ze 
względu na torfowiska zastosowano dodatkowo stabilizację podłoża, a docelowo zaprojektowano 
także warstwę bitumiczną. W tym przypadku zastosowano oświetlenie lampami LED w systemie 
nadążnym3. 

                                                           
3
 Dane Miejskiego Zarządu  Dróg i Mostów w Jaworznie 



 

 
 
 
Rysunek 7. Rowerowa mapa Jaworzna – integracja dróg dla rowerów4.  
 

                                                           
4
 http://umap.openstreetmap.fr/en/map/rowerowa-mapa-jaworzna-integracja-drog-dla-rowerow_111576#13/50.1945/19.2755 



 
Aglomeracja Białostocka – Polska. 
 
W Białymstoku stale rozbudowywany jest układ dróg rowerowych i podsystemu rowerowego – wraz 
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., w 
Białymstoku było 77 km dróg rowerowych. Na mapie przedstawiono planowany rozwój dróg 
rowerowych. Większość tych dróg zlokalizowano w obrębie dróg krajowych: nr 8 – Kudowa Słone – 
Budzisko (polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica), nr 65 o 
przebiegu: Gołdap na granicy z Rosją (obwód kaliningradzki) z Bobrownikami na granicy z Białorusią 
przez Ełk, Grajewo i Białystok  i nr 19 łącząca aglomeracje: białostocką, lubelską oraz rzeszowską. W 
Białymstoku S8 i S19 krzyżują się z DK 65. 
 
W 2014 roku otworzono sieć wypożyczalni BiKeR (Białostocka Komunikacja Rowerowa) z 30 stacjami i 
300 rowerami. Pierwszy miesiąc funkcjonowania został zamknięty z wynikiem: 18.156 
zarejestrowanych użytkowników i ponad 76 tysięcy udanych wypożyczeń. Po 4 miesiącach liczba 
wynajmów przekroczyła 300 tysięcy, a liczba zarejestrowanych użytkowników – 25.751. System 
roweru miejskiego jest włączony w sieć miejskiego transportu zbiorowego przez integrację tej usługi z 
systemem taryfowym Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Rozliczenia przejazdów rowerem są 
zintegrowane z systemem biletów okresowych i wieloprzejazdowych komunikacji miejskiej. 
Regulamin Białostockiej Komunikacji Miejskiej zwalnia z opłaty za bagaż rowery przewożone 
autobusami. Rower miejski ma być rozszerzony na wszystkie gminy Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego (BOF), co będzie możliwe między innymi po rozbudowie sieci dróg rowerowych.5 
 
W 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego: „Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego i rowerowego w BOF” na terenie dziewięciu gmin Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego – Miasta Białegostoku oraz Gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, 
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, który pokazuje możliwości wynikające z połączenia różnych środków transportu w kierunku 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie obejmuje zakup niskoemisyjnego taboru na 
potrzeby transportu miejskiego, wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu 
miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe), budowę dróg 
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę i 
przebudowę dróg gminnych i powiatowych, które pozwolą na poprawę stanu infrastruktury 
transportu miejskiego i utworzenie nowych połączeń komunikacji miejskiej (zwiększenie zasięgu 
funkcjonowania Białostockiej Komunikacji Miejskiej). 
Projekt spowoduje obniżenie z uwagi na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa, poprawę 
transportowej mobilności mieszkańców poprzez wdrożenie idei zrównoważonego transportu 
niskoemisyjnego z udziałem komunikacji miejskiej, rowerowej i pieszej, stworzenie sieci dróg 
rowerowych stanowiących połączenie w relacjach Białystok – miejscowości położone poza 
Białymstokiem, wzrost udziału komunikacji rowerowej będącej alternatywą dla transportu 
samochodowego w ruchu miejskim i podmiejskim  BOF, zwiększenie liczby miejscowości 
podmiejskich, które będą obsługiwane przez komunikację miejską Białostockiej Komunikacji Miejskiej 
i utrzymanie połączeń komunikacji miejskiej (BKM) pomiędzy Białymstokiem a miejscowościami 
podmiejskimi. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
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Rysunek 8. Rozwój dróg rowerowych w aglomeracji białostockiej w 2013 r.  

Kolorem niebieskim oznaczono drogi już istniejące, zielonym – w trakcie realizacji, a 
czerwonym – planowane do wybudowania. 
Źródło: www.komunikacja.bialystok.pl, data dostępu: grudzień 2013 r. 

 
 
Szybka trasa rowerowa F35/Autostrada rowerowa F35 w Twente - Holandia. 
 
Pomysł autostrady rowerowej  F35 między Nijverdal we wschodniej części Holandii w Regionie 
Twente do granicy niemieckiej, o długości prawie 60 km (37 mil) został zaproponowany jako 
alternatywa dla miejskiego i regionalnego ruchu samochodów przy niemal równolegle  
zlokalizowanej autostradzie Rijksweg 35. F35 ma zarówno funkcję użytkową, jak i rekreacyjną jako 
dobra alternatywa dla A1/ A35 i dróg wojewódzkich na połączeniach Enschede - Hengelo i Borne - 
Hengelo6. 

Projekt trasy rowerowej to wynik współpracy gmin Regionu Twente: Almelo, Borne, Enschede, 
Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Twenterand i Wierden. Autostrada rowerowa F35 przecina Twente 
od granicy niemieckiej do Sallandse Heuvelrug w pobliżu Nijverdal, przez Enschede, Hengelo, Borne, 
Almelo i Wierden. Od strony Oldenzaal do Enschede i Almelo i Vriezenveen planowane są boczne 
odgałęzienia. 
Podjęte zadanie wynikało głównie z faktu, że wg przeprowadzonych badań około 32% podróży 
mieszkańców odbywa się na rowerze w tym na pojazdach rowerowych działających w systemie 
wyposażonym w aplikacje elektroniczne, co jest wynikiem powyżej średniej dla całego kraju (27%), 

                                                           
6
   http://www.fietsfilevrij.nl/fietsroutes/fietssnelweg-f35-twente/ 
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ale z tendencją spadkową. Samorządy Regionu Twente zorientowały się, że wynikało to głównie z 
powodu zwiększenia długości podróży, niekontrolowanego rozwoju miast, niekompletnych tras 
rowerowych i konieczności zbyt częstego zatrzymywania się w obszarach miejskich, a także rosnącej 
powszechności transportu zmotoryzowanego. Opracowany w 2007r. i zmodernizowany w 2009r. 
Regionalny Plan Mobilności postawił za cel zwiększenie udziału transportu rowerowego i jako 
skuteczne narzędzie do jego realizacji uznał wybudowanie  wysokiej jakości regionalnej sieci 
rowerowej - szybkiej, bezpiecznej, przyjemnej. Trasa znalazła się również w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin, z równoczesnym dążeniem do tego, aby była darmowa. 
 

 
 
Rysunek 9. Mapa trasy autostrady F35.   
                   Kolor niebieski – odcinki w użytkowaniu, kolor żółty – w przygotowaniu.  
 
 
Potencjał autostrady rowerowej ma służyć przejazdom na krótkich odcinkach między miastami, 
pomimo rozpiętości  i spełniać następujące funkcje: 

 funkcja mobilności miejskiej poprzez zmniejszenie zatłoczenia na trasach samochodowych do 
miast, stacji, biur i miejsc wydarzeń publicznych; 

 funkcje społeczna, turystyczna i rekreacyjna poprzez umożliwienie płynnego połączenia 
miast, gmin i wsi i miejsc rekreacyjnych w regionie Twente bez względu na status społeczny 
użytkowników; 

 funkcja ekonomiczna – połączenie z centrami ośrodków, gdzie pracują i mieszkają ludzie i 
gdzie znajduje się większość instytucji użyteczności publicznej; 

 funkcja środowiskowa – poprzez wkład w redukcję gazów cieplarnianych (CO2) i hałasu; 

 funkcja zdrowotna - zachęta do poruszania się rowerem i innymi środkami transportu 
napędzanymi siłą mięśni człowieka; 

 funkcja bezpieczeństwa - zmniejszenie liczby ofiar ruchu drogowego;  

 funkcja wizerunkowa dla regionów promująca Twente i Overijssel na mapie7. 

                                                           
7
 Tamże. 
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Rysunek 10.  Oznakowanie Autostrady rowerowej F35 Fietssnelweg. 
Znak mówi: „Fietssnelweg”, dosłownie: „szybka jazda na rowerze”, „szybka droga” lub 
„Autosnelweg” – holenderskie określenie autostrady. 

 
Trasa F35 biegnie między Nijverdal i Almelo ścieżką i jezdnią drogi krajowej N35, dalej wzdłuż toru 
linii kolejowej między Almelo i Enschede. Boczny odgałęzienie z Almelo do Vriezenveen będzie miało 
częściowo oddzielną trasę, a częściowo trasę wzdłuż Aadorpweg. Oddział z Enschede do Oldenzaal 
będzie miał oddzielną trasę lub będzie zlokalizowany wzdłuż drogi wojewódzkiej N7338. Takie 
zaprojektowanie umożliwia połączenie centr miast i stacji kolejowych. F35 wykorzystuje 
skrzyżowania między kolejami i okolice autostrad. Ośrodki miejskie, a zwłaszcza stacji kolejowych są 
węzłami w systemie. Trasa ma zostać zbudowana w segmentach logicznych w latach 2008-2020. 
Ponieważ tak wiele szczegółów trasy jest nadal nieznanych, całkowite koszty należy szacować 
pomiędzy 38,4 do 82,1 mln euro dla łącznie 59,5 km, z tego 16 km będzie przebiegać zupełnie nową 
trasą, 15 kilometrów będzie poprowadzona wzdłuż istniejących dróg, a 28,5 kilometra będzie 
zlokalizowana przy linii kolejowej. 
 
Przyjęto wytyczne do projektowania, że poza za obszarem zabudowanym będzie dwukierunkowa 
ścieżka rowerowa o minimalnej szerokości 4 metry; ruch poprowadzony pasem ulicą, gdzie natężenie 
ruchu samochodowego wynosi poniżej 5000 pojazdów dziennie. Na skrzyżowaniach z drogami 
publicznymi trasa rowerowa poprowadzona jest odrębnym pasem; na przejściu priorytet dla 
rowerzystów. 
W obszarze zabudowanym projektuje się dwukierunkowe  ścieżki rowerowe o minimalnej szerokości 
4 metrów; w największych miastach - 4,5 metra). Oddzielenie od ruchu pieszych, który odbywa się na 
ścieżce o minimalnej szerokości 2 metrów obok ścieżki rowerowej. Tam, gdzie natężenie ruchu 
samochodowego wynosi poniżej 2500 pojazdów dziennie, ruch rowerów poprowadzony ulicą. 
 
Powierzchnia projektowanej drogi rowerowej musi być bardzo gładka, trasa ma być  być oświetlona, 
a nasadzenia zieleni mają zapewniać ochronę rowerzystów przed wiatrem. Spadki trasy muszą 
wynosić poniżej 4%.  
W miejscach lokalizacji biur, dworców kolejowych i innych obiektów użyteczności publicznej przy 
trasie rowerowej powinien być zlokalizowany duży parking dla rowerów, z usługami naprawczymi i 
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wypożyczalnią rowerów, w Holandii -OV-Fiets. Odległość od torów kolejowych powinna wynosić co 
najmniej 2 metry przy minimum 1,2 metra. Sieć powinna łączyć się z lokalnymi trasami rowerowymi. 

     

 
 
Rysunek 11. Część szybkiej trasy rowerowej F35 w mieście Almelo.9 
 
Szybka trasa rowerowa F325 Arnhem – Nijmegen w Holandii. 
 
RijnWaalpad to nazwa szybkiej trasy rowerowej ze stolicy prowincji Arnhem nad Renem w Holandii i 
innego dużego miasta w prowincji Gelderland, Nijmegen, nad rzeką Waal. Te dwa miasta które były 
organizatorami międzynarodowej konferencji rowerowej Velocity 2017 są obecnie połączone 
długodystansową trasą rowerową o długości 15,8 km, którą można pokonać  średnio w 45 minut.10 
Trasa zastępuje istniejącą trasę rowerową, która była o 3 kilometry dłuższa. Nowa ścieżka ma 4 metry 
szerokości i powierzchnię z gładkiego czerwonego asfaltu. Rowerzysta ma pierwszeństwo na 
skrzyżowaniach, a trasa jest alternatywą dla samochodu dla prawie 12 000 pracowników, którzy 
zmierzają do miejsc pracy gdzieś obok nowej trasy. Szacuje się codzienne użytkowanie tej trasy  przez 
około 2000 osób. Efektem projektu ma być  zmniejszenie natężenia ruchu spalinowego w okolicy. 
 
Projekt powstał we współpracy czterech gmin Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe i Lingewaard. Dawny 
region Arnhem i Nijmegen współpracował z prowincją Geldria, aby stworzyć wysokiej jakości 
połączenie rowerowe między tymi dwoma miastami, uwzględniające między innymi powstanie 
dwóch tuneli i wiaduktu.  
Projekt powstał w ciągu 5 lat. Całkowite koszty trasy wyniosły około 16 milionów euro. Średni koszt 
budowy trasy wyniósł około 1 miliona euro na kilometr przy kosztach autostrady oszacowanych na 
poziomie 40-50mln euro.   

                                                           
9
 https://bicycledutch.wordpress.com/2013/03/14/f35-high-speed-cycle-route-twente/ 

10
 https://bicycledutch.wordpress.com/2015/09/29/the-f325-fast-cycle-route-arnhem-nijmegen/ 
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Rysunek 12. Mapa trasy rowerowej.  
                     Droga rozwidla się na obu końcach, dając dwie możliwości dotarcia do obu miast.  
                     Są dwa mosty nad Renem, a także nad Waal. 
 
 

 
 
Rysunek 13. Szybka trasa rowerowa RijnWaalpad wzdłuż autostrady A325. 
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Rysunek 14. Tunel pod linią kolejową z Nijmegen do Arnhem 
 
Tunel pod autostradą A15 ma specjalną instalację artystyczną w postaci łańcucha rowerowego, a 

także logo RijnWaalpad. Łańcuch zapala się w różnych kolorach. Po pobraniu aplikacji na smartfonie 

użytkownik może zmienić te kolory wg upodobań. Częste korzystanie z tunelu zachęca do zabawy z 

aplikacją i własnego wyboru kolorów. 

 

 
 

Rysunek 15. Skrzyżowanie w Bremmel, gdzie pomimo dobrego oznakowania kierowcy zbyt 
późno zdają sobie sprawę z możliwości wjazdu rowerzysty na drogę publiczną. 
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Rysunek 16. Trasa rowerowa w pobliżu Elst. Widoczne oprawy oświetleniowe zaprojektowane 
specjalnie dla tej trasy również w postaci łańcucha rowerowego. Łącznie umieszczono 134 maszty ze 
specjalnie zaprojektowanymi światłami ledowymi, w celu dobrego oświetlenia trasy które kosztowały 
łącznie 190 000 euro.  

 
Szybka trasa rowerowa F59 ʼs-Hertogenbosch – Oss w Holandii 
 
Pierwsza część szybkiej trasy rowerowej z -s-Hertogenbosch do Oss w Holandii została oficjalnie 
otwarta w 2015r. Nazywa się F59, w związku z autostradą A59, łączącą te miasta. Trasa ma być 
alternatywą dla autostrady, obniżyć jej zatłoczenie i zmniejszyć w związku z tym zanieczyszczenie 
powietrza. Pierwsza część trasy o łącznej długości około 21km liczy 8,5 km i biegnie od Dworca 
Centralnego w -s-Hertogenbosch do obecnej wschodniej granicy tej samej gminy w Oss11.  
Plany budowy trasy rowerowej były gotowe w 2013 r., lecz istniejąca wtedy Gmina Geffen obawiała 
się o bezpieczeństwo mieszkańców, brakowało również pieniędzy na tak wymagającą budowę która 
miała odpowiadać wyższym standardom szybkiej trasy rowerowej. Problem został rozwiązany w 
wyniku likwidacji gminy Geffen, która została uznana przez rząd krajowy za zbyt małą, a część jej 
terytorium została podzielona pomiędzy gminy -s-Hertogenbosch i Oss, które zrealizowały wspólnie 
ten projekt. F59 umożliwiła poprawę komunikacji pomiędzy miejscowościami i skrócenie przejazdu  o 
15 minut do około 1 godziny, a także połączenie z siecią istniejących tras rowerowych.  
 
Interesujący jest mechanizm finansowania tej inwestycji, który związany jest również ze zmianami w 
podziale administracyjnym kraju. W 2008r. rozpoczęto prace nad studium wykonalności szybkiej 
trasy rowerowej ʼs-Hertogenbosch-Oss. W kolejnym roku rząd krajowy podejmuje decyzję o 
przekazaniu dotacji na inwestycję, pod nazwą: „Projekt Fietsfilevrij; dążenie do zmniejszenia 
zatłoczenia autostrad poprzez oferowanie alternatywnych tras rowerowych wysokiej jakości”, której 
szacowany koszt wyniósł 21mln euro. W 2010r. Prowincja Brabant wraz z gminami -s-Hertogenbosch, 
Oss i Maasdonk składa wniosek o dotację na F59. Na podstawie wniosku w 2011r. rząd krajowy 
przyznaje na ten projekt 1,3 mln euro. W 2012r. prowincja i gminy współfinansują łączny koszt 
inwestycji 4,8 mln euro: rząd krajowy 1,3 mln; prowincja 2,5 mln (w tym 0,6 mln jako gwarancja 
nieprzewidzianych kosztów), połączone trzy gminy przeznaczają 1mln, koordynatorem zadania 
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zostaje gmina s-Hertogenbosch. W roku 2013 zostaje podpisana umowa o rozpoczęciu prac 
budowlanych, w 2014r. kończy się pierwszy etap budowy. W 2015r. Gmina Maasdonk w wyniku 
zmian w podziale administracyjnym przestaje istnieć, a  jej  terytorium  zostanie   podzielone   między 
-Hertogenbosch i Oss. Trasa zostaje oddana do użytku w 2015r. 
 
 

 
 
Rysunek 17. Mapa F59. Odcinek Geffen – Oss – etap I (niebieski); Odcinek S-Hertogenbosch – 
Kriusstraat – etap II (zielony); odcinek Kruistraat – Geffen – etap III (czerwony). Obok autostrady A2 i 
A59. 
 

 

Rysunek 18. Trasa między -s-Hertogenbosch a Rosmalen. Ojciec z dzieckiem na niedzielnej 
popołudniowej przejażdżce.  
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Rysunek 19. Infrastruktura rowerowa w Holandii jest idealna dla osób z różnymi możliwościami od 
małych dzieci przez zawodników po osoby starsze i osoby, które potrzebują specjalnych pojazdów, 
aby pozostać mobilne. Ta starsza para jeździ na F59 w Rosmalen. 
 

 
 
Rysunek 20. Zupełnie nowa część budowanej trasy. Dawne skrzyżowanie dróg rowerowych staje 
się czteroramiennym skrzyżowaniem dróg rowerowych. 
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Rysunek 21. Ta sama lokalizacja po zakończeniu nowej infrastruktury i podłączeniu do istniejących 
ścieżek rowerowych. Priorytet dla osób jeżdżących na rowerze po szybkiej trasie rowerowej. 
 
 

 
 
Rysunek 22. Nawierzchnia nowej trasy rowerowej z 5 warstw asfaltu na nowym wiadukcie przez 

autostradę A2. 
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Rysunek 23. Skrzyżowanie drogi dla ruchu samochodowego w Rosmalen bez uprzywilejowania dla 
rowerów 
 
 

 
 
Rysunek 24. Stary przebieg z Kruisstraat do Oss przed przebudową. Jednokierunkowe ścieżki 
rowerowe po obu stronach mniejszej drogi przez las w pobliżu Nuland. 
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